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Tiivistelmä 

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2025–2034 laadittiin Espoon, 

Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkikohtaisten kehittämissuunnitelmien päivittämisen 

yhteydessä. Tavoitteena oli koota HSY:n alueen tasolla kaupunkien vesihuollon 

kehittämistarpeet ja määrittää kehittämistoimenpiteet ja niiden aikataulut seuraavan kymmenen 

vuoden ajaksi. Kehittämissuunnitelmassa on keskitytty yhdyskuntarakenteen kehittymisen 

aiheuttamien muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon 

tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Yhteistyötä alueen kaupunkien kesken pyrittiin 

entisestään lisäämään ja muodostamaan vesihuollon kehittämissuunnitelmista säännöllisesti 

päivitettävä työkalu tukemaan yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon kehitystä. 

Vesihuoltopalveluita tuottavat HSY:n jäsenkuntien alueella myös Sipoon Vesi Helsingin 

Östersundomin alueella sekä 13 vesiosuuskuntaa, -yhtiötä tai -yhtymää. 

HSY:n alueen väkiluvun oletetaan kasvavan noin 170 000 asukkaalla vuoteen 2034 mennessä. 

Työssä tunnistettiin suunnittelukauden merkittävimmät asuntotuotannon kohdealueet 

tilastoaluejakoon perustuen. Asuntotuotannon kohdealueiden alueelle sijoittuu merkittävä määrä 

asuntotuotantoa, mikä edellyttää toimenpiteitä myös vesihuollon suhteen. Vesihuollon 

kehittämistoimenpiteitä tarvitsevat alueet tunnistettiin myös tarkemmalla tasolla. Lisäksi alueet 

jaettiin vesihuoltoverkostojen uudisrakentamista vaativiin alueisiin sekä muihin alueisiin. 

Suunnittelukauden (2025–2034) aikana HSY:n alueella tapahtuu paljon täydennysrakentamista. 

Lisäksi uusia alueita kaavoitetaan olemassa olevien vesihuoltoverkostojen läheisyyteen.  

Suunnittelukauden jälkeinen merkittävin HSY:n alueen vesihuollon kehittämisalue on 

Östersundom. 

HSY:n alueella keskitetyn vesihuollon ulkopuolella asuu alle 10 000 asukasta. Tiheimmille 

alueille on jo rakennettu verkostot. Lähivuosina verkostoja vielä laajennetaan muille kuin 

asemakaavoitettaville alueille, kehittämisalueille, kehittämissuunnitelmassa esitetyssä 

aikataulussa HSY:n investointiraamin puitteissa. Kehittämisalueiden vesihuollon tarve voi 

perustua joko alueen vedenkulutukseen, ympäristönsuojelullisiin syihin tai 

terveydensuojelullisiin syihin tai näiden yhdistelmään. Suunnittelukauden aikana suunnitellaan 

toteutettavan Espoossa Brobackan, Vanhakartanon ja Läntisen jokitien sekä Vantaalla Reunan 

alueen vesihuolto.  

Vesihuollon selvitysalueiksi on tunnistettu alueita, joiden vesihuollon tarpeen luotettava arviointi 

tai toteuttaminen edellyttää lisäselvityksiä tai -toimenpiteitä. Vesihuollon selvitysalueet ovat 

pääasiassa asemakaava-alueen ulkopuolisia kohteita. Kullekin alueelle on kirjattu suunnitelman 

toimenpide sekä siitä vastuussa oleva taho. 
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1 Johdanto ja työn tarkoitus 

Tässä työssä laadittiin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkikohtaiset 

kehittämissuunnitelmat ja samalla päivitettiin HSY:n alueen kattava vesihuollon seudullinen 

kehittämissuunnitelma. Tavoitteena oli koota HSY:n jäsenkuntien vesihuollon kehittämistarpeet 

ja määrittää kehittämistoimenpiteet ja niiden aikataulut seuraavan kymmenen vuoden ajaksi. 

Tässä suunnitelmassa on keskitytty yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien 

muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon tarpeessa olevien 

alueiden tunnistamiseen. Tarkoitus oli luoda mahdollisimman hyvä pohja maankäytön ja 

vesihuollon jatkosuunnittelulle, jotta vesihuollon tarpeessa olevat alueet saadaan toiminta-

alueiden piiriin ja vesihuoltolaitoksilla olisi edellytykset tehdä pitkän tähtäimen suunnittelua 

laadukkaiden ja toimintavarmojen vesihuoltopalveluiden tuottamiseksi toiminta-alueillaan. 

Toiminta-alueiden ulkopuolisia alueita on käsitelty tässä suunnitelmassa HSY:n alueen 

näkökulmasta. Tarkemmat tarkastelut on tehty ja esitetty kaupunkikohtaisissa suunnitelmissa. 

Haja-asutusalueiden vesihuollon yksityiskohtaisemmat ohjeet on määritetty kaupunkien 

ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Kehittämissuunnitelmassa ei ole tarkasteltu erikseen vesihuollon teknisiä ratkaisuja, 

kapasiteettien riittävyyttä, mitoituksia tms. Ne tarkastellaan tarkemmin HSY:n ja muiden alueen 

vesihuoltolaitosten omissa strategisissa suunnitelmissa, joihin on tässä tarvittavin osin viitattu. 

Oleellista on tämän kehittämissuunnitelman kytkeytyminen mahdollisimman hyvin kaupunkien ja 

vesihuoltolaitosten muihin suunnitelmiin ja suunnittelujärjestelmiin. Muiden vesihuollon 

suunnitelmien tulisi olla yhteneviä kehittämissuunnitelmassa esitettyjen linjausten kanssa. 

Kriisi-, poikkeus- ja häiriötilanteiden vedenhankinta-, valmius- ja varautumissuunnitelmat sekä 

sammutusvesisuunnitelmat laaditaan erikseen. Kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinta on 

kuvattu HSY:n valmiussuunnitelmassa ja häiriötilanteiseen varautuminen HSY:n vesihuollon 

varautumissuunnitelmassa. Alueen pelastuslaitokset laativat sammutusvesisuunnitelmat 

yhteistyössä HSY:n ja kaupunkien kanssa. 

Tässä suunnitelmassa ei käsitellä hulevesien viemäröintiä/hallintaa. Helsingin vesihuollon 

kehittämissuunnitelmassa hulevesiä käsitellään kuitenkin sekavesien eriyttämiskysymyksenä. 

Huleveden viemäröinnin/hallinnan kustannuksia ei ole mukana myöskään vesihuollon 

kehittämisalueiden vertailukustannusten laskennassa sekaviemäröinnin eriyttämistä lukuun 

ottamatta. 

1.1 Suunnitelman laadinnan työryhmä 

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, jossa 

ovat olleet mukana kunkin kaupungin edustajat sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
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kuntayhtymän ja konsultin edustajat. Kaupunkien edustajina toimivat kaupunkikohtaisten 

vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimistyöryhmien puheenjohtajat. 

HSY-alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ohjanneeseen ryhmään kuuluivat seuraavat 

henkilöt: 

• Mari Heinonen, HSY:n työryhmän puheenjohtaja, toimialajohtaja, HSY 

• Henna Luukkonen, ryhmäpäällikkö, HSY 

• Essi Huntus, erityisasiantuntija, HSY 

• Saara Neiramo, yksikön päällikkö, alueverkostot, HSY 

• Jarno Köykkä, osastonjohtaja, investoinnit, HSY 

• Taina Ylä-Mella, Espoon ja Kauniaisten aluepäällikkö, HSY 

• Mikko Stenius, Vantaan aluepäällikkö, HSY 

• Sini Lehtonen, Helsingin aluepäällikkö, HSY 

• Hanne Lindqvist, investointipäällikkö, Espoo 

• Tuula Töyrylä, maankäytön yleissuunnittelu, Helsinki 

• Anna Ahtila, vs. kuntatekniikkapäällikkö, Kauniainen 

• Henry Westlin, kaupungininsinööri, Vantaa 

Työn toteutuksesta ovat vastanneet AFRY Finland Oy:ssä seuraavat henkilöt: 

• Terhi Renko, projektipäällikkö 

• Maija Ijäs-Lammi, suunnittelija ja projektikoordinaattori 

• Ritva Laitala, asiantuntija 

• Arto Ruotsalainen, maankäytön asiantuntija  

• Hanne Fredriksson, suunnittelija (17.12.2024 asti) 

1.2 Vesihuollon kehittämisen lainsäädäntö ja suunnitelmaa 
koskevat ohjeet 

Kunnan velvollisuutena on vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n mukaan kehittää vesihuoltoa 

alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Kunnan tulee tehdä yhteistyötä vesihuollon 

kehittämisessä alueensa vesihuoltolaitosten, niille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä 

käsittelevien laitosten sekä muiden kuntien kanssa. Yhteistyöhön velvoittaminen palvelee koko 

vesihuollon toimintaketjun huomioon ottamista vesihuollon kehittämisen suunnittelussa. 

Yhteistyö naapurikuntien kanssa on tarpeen esimerkiksi toimintavarmuuden parantamisen ja 

vedenhankinnan turvaamisen kannalta. Lisäksi kunnan tulee osallistua vesihuollon alueelliseen 

yleissuunnitteluun. Vesihuoltolain muutoksen (2014) jälkeen lainsäädäntö ei ole velvoittanut 

kuntia laatimaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa.   

Vesihuoltolakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lakiluonnos on ollut lausunnolla 

loppuvuodesta 2024 ja uusi vesihuoltolaki astunee voimaan arviolta vuoden 2026 alussa 

(Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain 

muuttamisesta, 2024). Lakiluonnoksen mukaan vesihuoltolaitoksen määritelmä muuttuisi siten, 

että toiminta-alueen sijaan laitoksen määrittely perustuisi kapasiteettiin (vähintään 50 henkilöä 

tai 10 m³/vrk). Vesihuoltolakiuudistuksen myötä kunnille olisi tulossa velvoite laatia 

kuntakohtaisia vesihuoltosuunnitelmia. Lakiluonnos velvoittaisi vesihuoltolaitoksia laatimaan 

myös omaisuudenhallintasuunnitelmat, joiden perusteella voidaan varmistua siitä, että laitokset 

ovat kykeneväisiä huolehtimaan vesihuollosta ja vastaamaan toimintavarmuudesta. 



 

Lakiluonnoksessa esitetään myös vesihuoltolaitosten varautumissuunnitteluun liittyviä 

tarkennuksia ja lisäedellytyksiä.   

Vesihuollon kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita on arvioida alueellisesti ja ajallisesti 

vesihuoltolain 6 ja 7 §:n mukaista vesihuollon järjestämisvelvollisuutta ja siten ohjata kunnan 

toiminta-aluepäätöksiä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asemakaava-alueisiin, taajamiin sekä 

esimerkiksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määriteltyihin erityisen herkkiin alueisiin. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman tarkoitus ei kuitenkaan ole ainoastaan olla toiminta-

aluepäätöksiä ohjaava asiakirja, vaan siinä tarkastellaan myös muiden vesihuollon osa-alueiden 

kehittämistä.  

Alueidenkäyttölaki (132/1999, aiemmin maankäyttö- ja rakennuslaki) sääntelee alueidenkäytön 

kehittämistä. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen hillintä on keskeinen alueidenkäyttölain 

tavoite, joka osaltaan tukee vesihuoltolakiuudistuksen tavoitetta vesihuoltolaitosten 

toimintaedellytysten parantamisesta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöjen tulee 

lähtökohtaisesti liittyä vesihuoltoverkostoon. Toiminta-alueet rajataan lakiluonnoksen mukaan 

taajamiin ja asukaskeskittymiin.  

HSY:n ja jäsenkuntien (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan) kesken on vuoden 2014 

lopussa solmittu sopimus ”Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY ja sen jäsenkuntien 

kesken” (KT-sopimus). KT-sopimus ja siihen liittyvät palvelusopimukset täsmentävät 

lainsäädännössä, HSY:n perussopimuksessa ja ”Sopimuksessa pääkaupunkiseudun vesi- ja 

viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä” kirjattuja jäsenkuntien ja 

HSY:n vastuita ja yhteistyötä. Lisäksi KT-sopimus käsittelee työ- ja kustannusjakoa koskien 

vesihuollon toiminta-alueen laajentumista, vesihuoltoinvestointien ohjelmointia, suunnittelua ja 

rakentamista sekä vesihuoltojärjestelmän ylläpitoa. KT-sopimuskokonaisuutta päivitetään 

parhaillaan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.  

Vesihuollon kehittämissuunnittelun on tarkoitus ohjata kunnan tekemiä vesihuollon toiminta-

aluepäätöksiä. Maa- ja metsätalousministeriön laatiman vesihuoltolain soveltamisoppaan 

mukaan muita vesihuollon kehittämissuunnitelmassa mahdollisesti tarkasteltavia asioita ovat 

kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämistarpeet sekä toimintavarmuus ja kriisivalmius. Pienten 

vesihuoltolaitosten, kuten vesiosuuskuntien, osalta voi olla tarpeen kartoittaa niiden toiminnan 

kehittämismahdollisuuksia. (Belinskij 2015) 

Kuntaliitto on julkaissut oppaan vesihuollon kehittämissuunnittelutyön läpiviemiseksi kunnissa. 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi oppaan mallin mukainen vesihuollon 

kehittämissuunnitelmassa käsitellään kunnan vesihuoltolaitoksen vedenhankintaa, jäteveden ja 

lietteiden käsittelyä, verkostoja ja maksuja, varautumista häiriötilanteisiin, hulevesien hallintaa 

sekä vesihuollon organisaatioita (Luukkonen 2016). HSY käsittelee osan mainituista 

aihepiireistä erillisten suunnitteluprosessien yhteydessä. Tähän vesihuollon 

kehittämissuunnitelmaan on laadittu lyhyt tilannekatsaus osasta mainittuja aihepiirejä. 



 

9 

1.3 Vuoden 2021–2030 vesihuollon kehittämissuunnitelman 
toteutuminen 

Vuoden 2021 pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelman vesihuoltoverkostojen 

rakentamisen toimenpideohjelman kohteet jaettiin kohdetyypin perusteella kahteen ryhmään. 

Pääosa kohteista kuului asemakaavoitukseen perustuvien vesihuollon rakentamisalueiden 

ryhmään. Suurin osa ryhmään kuuluvista alueista oli asuntotuotantokohteita. Toisen ryhmistä 

muodostivat asemakaava-alueiden ulkopuoliset vesihuollon kehittämisalueet. 

Asemakaavoitukseen perustuvat vesihuollon rakentamisalueet ovat pääosin toteutuneet 

vesihuollon rakentamisen näkökulmasta, mutta ei välttämättä kaikilta osin suunnitellussa 

laajuudessa rakennusalan matalasuhdanteen takia. Alueilla on edelleen käynnissä 

asuntotuotantoa. Osa Helsingin kohteista ovat laajoja aluerakentamiskohteita, joiden 

vesihuollon rakentaminen on alkanut ja jatkuu edelleen. 

Asemakaavoituksen viivästyminen on ollut yhtenä syynä toteutumattomuudelle osassa kohteita 

yleiskaavatyötä odottaen. Toisaalta lukuisat raidehankkeet etenevät ja lisäävät kasvua niiden 

varsilla ja asemanseuduilla.  

Vesihuollon selvitys- ja kehittämisalueiden toteutuminen on ollut vähäisempää. Vantaalla Kiilan 

ja Riipilän alueen vesihuolto on toteutunut ja Reunan alueen vesihuolto toteutuu 2025 aikana 

loppuun. Espoossa ovat toteutuneet Mustapuron ja Kotimäen alueet ja Brobackan alueen 

rakentamista jatketaan lähivuosina.  

1.4 Vesihuollon kehittämissuunnittelutyön tavoitteet 

HSY:n alueen sekä jäsenkuntakohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien tavoitteena on 

täyttää vesihuoltolain velvoitteet sekä KT-sopimuksessa asetetut tavoitteet vesihuollon 

kehittämiselle. Jäsenkuntakohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien toimenpiteiden 

toteuttaminen täyttää kunnalle asetetun velvoitteen kehittää alueellaan vesihuoltoa 

yhdyskuntakehityksen tarvetta vastaavasti. HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma on 

alueellista vesihuollon kehittämissuunnittelua, johon kunnan on vesihuoltolain mukaan 

osallistuttava. 

KT-sopimuksen mukaan vesihuollon kehittämissuunnitelmissa otetaan ensisijaisesti kantaa 

keskitettyjen vesihuoltoverkostojen laajenemiseen jäsenkuntien alueella. Suunnitelmissa 

tunnistetaan yhdyskuntarakenteen kehittymiseen perustuvat vesihuollon rakentamisalueet sekä 

muut nykyisten verkostojen ulkopuolella sijaitsevat vesihuollon tarpeessa olevat alueet. 

Suunnitelmat laaditaan samanaikaisesti varmistaen jäsenkuntien tasapuolinen kohtelu 

vesihuollon kehittämisessä. Suunnitelmien laatimisen yhteydessä sovitaan periaatteet, joiden 

perusteella päätetään asemakaava-alueiden ulkopuolisten vesihuollon tarpeessa olevien 

alueiden liittämisestä HSY:n toiminta-alueeseen. 

Tähän suunnitelmaan on koottu sekä yleiskuvaus että tarkempaa tietoa HSY:n alueen 

vesihuollon kehittämistarpeista ja -toimenpiteistä. Liitekartta 1 sisältää yleiskuvauksen 



 

vesihuollon kehittämisen kokonaisuudesta sekä asiantuntijoille tarkoitettua tarkempaa tietoa 

vesihuollon kehittämistarpeista ja -toimenpiteistä. 
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2 Vesihuollon nykytila Espoon, 
Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan 
alueella 

2.1 Taustaa 

Vesihuoltolain muutoksen (681/2014) mukaan vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan vesihuollon 

toimijaa, jolle on vahvistettu lain 8 §:n mukainen toiminta-alue. Vesihuoltolakia sovelletaan vain 

vesihuoltolaitokseen, joten lain soveltamisalaan kuuluakseen toimijalla tulee olla hyväksytty 

toiminta-alue. Siten vesiosuuskunnat ja vastaavat kuuluvat vesihuoltolain soveltamisalaan vain, 

jos niille on vahvistettu toiminta-alue. 

Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, ”joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen 

vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen 

vuoksi” (Vesihuoltolaki 119/2001 7 §, muutos 681/2014). Lisäksi kunnan tulee vesihuoltolain 6 § 

mukaan ryhtyä toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, laitoksen 

toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden 

turvaamiseksi, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve tai ympäristön- tai terveydensuojelulliset 

syyt sitä vaativat (kunnan järjestämisvelvollisuus). 

Vesihuoltolain 6 ja 7 § mukaisilla alueilla sijaitseville vesiosuuskunnille ja vastaaville on lain 

mukaan hyväksyttävä toiminta-alue. Lisäksi ohjeellisena periaatteena voidaan käyttää, että niille 

vesiosuuskunnille ja vastaaville, jotka kuuluvat talousvesiasetuksen (1352/2015) 

soveltamisalaan, määritellään toiminta-alue. Talousvesiasetuksen soveltamisalaan kuuluvat ne 

vettä toimittavat laitokset, jotka palvelevat vähintään 50 asukasta tai toimittavat talousvettä yli 

10 m3 vuorokaudessa. Vaikka vesiosuuskunnalle tai vastaavalle ei olisi vahvistettu toiminta-

aluetta, koskevat sitä terveydensuojelulaki (763/1994) ja sen nojalla annetut asetukset. 

Kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoihin vain, jos ne 

sijaitsevat vesiosuuskunnan toiminta-alueella. 

Pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) vesihuollosta vastaa pääosin 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Helsingin Östersundomissa 

vesihuollosta vastaa Sipoon Vesi toiminta- ja verkostoalueillaan. Pääkaupunkiseudun alueella 

toimii lisäksi vesiosuuskuntia, -yhtymiä ja -yhtiöitä, joista osalle on hyväksytty toiminta-alue. 

Liitteessä 1 on esitetty vesihuoltolaitosten sijoittuminen pääkaupunkiseudulle ja tarkemmat 

tiedot vesiosuuskunnista on esitetty luvussa 2.3. 



 

2.2 Vesihuolto HSY:n toiminta-alueilla 

2.2.1 HSY:n vedenhankinta ja -käsittely 

HSY tuottaa talousvettä kahdella vedenpuhdistuslaitoksella: Helsingissä sijaitsevilla 

Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenkäsittelylaitoksella. Lisäksi pieni osa Vantaalle 

toimitettavasta talousvedestä tulee Tuusulassa sijaitsevalta HSY:n Kuninkaanlähteen 

pohjavedenottamolta.  

Pitkäkosken ja Vanhankaupungin laitosten raakavesi tulee normaalitilanteessa Päijänteestä 

noin 120 km pitkää kalliotunnelia pitkin. Varavesilähteinä toimivat Vantaanjoki ja Hiidenvesi. 

HSY:n toimittama talousvesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 

(1352/2015 muutos 683/2017 6.10.2017) veden laadulle asetetut laatuvaatimukset ja  

-suositukset. 

2.2.2 HSY:n vesijohtoverkostot 

HSY:n vesijohtoverkoston kokonaispituus pääkaupunkiseudulla on noin 3 200 kilometriä. Siitä 

noin 510 kilometriä on ns. päävesijohtoja. Osa tärkeimmistä vesijohtoyhteyksistä on varmistettu 

kalliotunneleihin asennetuilla päävesijohdoilla. Vettä syötetään Helsingin verkostoihin 

Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilta. Sieltä vettä pumpataan eteenpäin 

Espoon, Kauniaisten ja Vantaan verkostoihin Mäkkylän, Perkkaan, Myyrmäen, Kaivokselan, 

Ylästön, Ala-Tikkurilan ja Länsimäen paineenkorotusasemien kautta. Tuusulassa sijaitseva 

Kuninkaanlähteen pohjavesilaitos tuottaa vettä Korson painepiiriin Vantaalla. 

Vedenjakeluverkosto on jaettu painepiireihin. Espoon vedenjakeluverkostossa on viisi 

pääpainepiiriä, joista neljässä on oma vesitorni (Espoonlahti, Haukilahti, Kauniainen ja 

Otaniemi). Espoon keskuksen painepiirissä ei ole vesitornia. Helsingissä painepiirejä on kolme: 

Ilmala (Ilmalan vesitornit), Myllypuron alapainepiiri (Roihuvuoren ja Myllypuron vesitornit) sekä 

Myllypuron yläpainepiiri (tornina Myllypuron tornin osa). Vantaan vedenjakeluverkosto jakautuu 

neljään painepiiriin, joissa kaikissa on vesitorni: Hakunila, Korso, Myyrmäki ja Tikkurila. Lisäksi 

kaikissa kaupungeissa on pienpainepiirejä, joissa ei ole vesitornia. Pienpainepiirejä 

muodostetaan alueille, joilla on ympäristöään korkeampi painetasotarve. Niitä on yhteensä 

viisitoista. 

Helsingin kaupungin alueella on useita saaria, jotka ovat vedenjakelun ja/tai 

jätevesiviemäröinnin piirissä. Osassa saaria on sisäinen alueverkko. Suomenlinnassa, 

Mustikkamaalla, Santahaminassa ja Korkeasaaressa alueverkostot ovat HSY:n omistuksessa. 

Lisäksi Helsingin kaupungin alueella on saaria, joiden verkostoja HSY ei omista eikä HSY 

vastaa näiden saarten sisäisen verkoston kunnossapidosta: Seurasaari, Pihlajasaaret, 

Sirpalesaari, Liuskasaari, Liuskaluoto, Pohjoinen Uunisaari, Harakka, Särkkä, Luoto, 

Valkosaari, Vallisaari ja Tervasaari. Myös Espoon Isossa Vasikkasaaressa on yksityinen 

vesijohto ja jätevesiviemäri. 
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2.2.3 HSY:n jäteveden viemäröinti ja jätevedenkäsittely 

Jäteveden viemäröinti 

Pääkaupunkiseudun viemäriverkoston kokonaispituus on noin 5 800 kilometriä, josta jäte- ja 

sekavesiviemäreitä on noin 3 000 kilometriä ja hulevesiviemäreitä noin 2 500 kilometriä.  

HSY:n alueella syntyvät jätevedet johdetaan puhdistettaviksi Viikinmäen ja Blominmäen 

jätevedenpuhdistamoille. Viikinmäen kalliopuhdistamossa käsitellään paitsi Helsingin myös 

Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon jätevedet. Eteläisen 

Sipoon alueen jätevesiä johdetaan Helsingin alueen viemäriverkoston kautta Viikinmäkeen. 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES - Järvenpää, Kerava, 

Tuusula ja HSY) alueilta jätevedet johdetaan erillistä kalliotunnelia pitkin puhdistettavaksi 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. KUVES:n viemäritunnelin kautta johdetaan 

erillissopimuksella jätevesiä myös Mäntsälästä, Sipoosta ja Pornaisista. Blominmäen 

kalliopuhdistamossa käsitellään jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta 

sekä Länsi-Vantaalta.  

Helsingin keskusta ja kantakaupunki on pääosin sekaviemäröityä aluetta, jossa sekä jäte- että 

hulevedet johdetaan samassa viemärissä. Sekaviemäreitä on noin 200 km. Muualla on 

erillisviemäröinti, jossa jätevedet johdetaan jätevesiviemärissä jätevedenpuhdistamolle ja 

hulevedet hulevesiviemäriverkoston ja maanpäällisten järjestelmien kautta purkupaikkaan 

vesistöön.  

Pääkaupunkiseudulla on käytössä noin 570 jätevedenpumppaamoa, joita valvotaan ja ohjataan 

kaukovalvontajärjestelmällä. 

Viemäritunneleiden ja maanvaraisten viemäriverkostojen toiminnallinen kunto vaihtelee pikaisen 

saneeraustarpeen kohteista hyvin toimiviin tunneleihin ja verkostoihin. Investointien 

tarveselvityksien yhteydessä on tunnistettu kohteet HSY:n 20 vuoden investointiohjelmaan ja 

kauden jälkeen toteutettaviksi investointikohteiksi. 

Jätevedenpuhdistus 

HSY:llä on kaksi jätevedenpuhdistamoa, Viikinmäen puhdistamo Helsingissä ja Blominmäen 

puhdistamo Espoossa.  

Helsingissä sijaitseva Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin 

jätevedenpuhdistamo. Viikinmäen puhdistamon keskimääräinen virtaama on noin 280 000 

m3/vrk (noin 100 miljoonaa m3/vuosi). Jätevesikuormitus vastaa n. 1,1 milj. asukkaan tuottamaa 

kuormitusta. 

Espoossa sijaitseva Blominmäen jätevedenpuhdistamo on mitoitettu käsittelemään n. 540 

000 asukkaan jätevedet ja mitoitusvuoden 2040 ennustettu keskivirtaama on 155 000 m³/vrk 

(noin 57 miljoonaa m³/vuosi). Nykytilanteessa puhdistamolla käsitellään noin 420 000 asukkaan 

jätevedet ja keskivirtaama on noin 100 000 m³/vrk. 



 

2.2.4 HSY:n lietteenkäsittely 

Viikinmäen ja Blominmäen puhdistamojen jätevedenpuhdistusprosesseissa syntyvän lieteen 

sisältämä orgaaninen aines hyödynnetään mädättämällä liete ja mädätyksessä syntyvä 

biokaasu kerätään talteen. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon biokaasulla tuotetun energian 

avulla puhdistamo on omavarainen lämmön suhteen ja sähkön osalta omavaraisuusaste on 

nykyään yli 95 prosenttia. Suomenojalla tuotetusta biokaasusta lähes kaikki myydään Gasum 

Oy:lle liikennepolttoainekäyttöön. Blominmäen puhdistamolla käytetään Viikinmäen tapaan 

sähkön- ja lämmöntuotantoon. 

Viikinmäessä kuivattua jätevesilietettä syntyy noin 64 000 tonnia vuodessa ja Blominmäessä 

noin 22 000 tonnia vuodessa. Viikinmäen lietteestä kaikki ja Blominmäen lietteestä osa 

jatkojalostetaan Sipoossa Metsäpirtin kompostointikentällä multatuotteeksi viherrakentamiseen 

ja kompostituotteeksi maatalouteen. Loput Blominmäen lietteestä käsitellään HSY:n Espoon 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kompostointiprosessissa. 

2.3 Vesihuolto muiden vesihuoltolaitosten, 
vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien toiminta- ja 
verkostoalueilla 

2.3.1 Sipoon Vesi 

Sipoon Vesi vastaa Östersundomissa vesihuoltoverkostojen piirissä olevien alueiden 

vesihuollon järjestämisestä. Noin 30 km2 laajuinen alue siirtyi Sipoon kunnalta Helsingin 

kaupungille vuoden 2009 alussa. Alueen liittyjämäärä on noin 1450 asukasta ja liittymisaste on 

noin 75 %. Arviolta hieman yli 500 alueen asukasta ei ole liittynyt vesihuoltoverkostoon. Sipoon 

Veden verkostot on mitoitettu nykyiselle asukasmäärälle.  

Sipoon Veden Östersundomin toiminta-alueelta laskuttaman veden määrä v. 2023 oli 245 

m3/vrk ja jäteveden määrä 220 m3/vrk. Puroniityn alueelle on rakennettu vain 

talousvesiverkosto. Toiminta-alue on määritetty vuoden 2009 mukaisille asemakaava-alueille ja 

on siten suppeampi kuin verkostojen jakelualue. Talousvesi johdetaan Östersundomin alueelle 

Sipoon Veden vesijohtoverkostosta Sipoon suunnasta, mutta verkostoon on 

vedensyöttömahdollisuus myös Helsingin verkostosta Mellunmäestä. Yhteys on tyypiltään 

varavesiyhteys ja se on suljettu normaalitilanteissa. Sipoon vedenhankinta perustuu Keski-

Uudenmaan Vesi kuntayhtymältä hankittavaan veteen. Östersundomin jätevedet johdetaan 

käsiteltäviksi HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Sipoon Vesi ei huolehdi hulevesien 

viemäröinnistä. Hulevesiviemäriverkostoa on rakennettu Östersundomissa vain Landbon 

alueelle. 

Helsingin kaupunki, HSY ja Sipoon Vesi ovat käynnistäneet vuonna 2021 neuvottelut toiminta-

alueiden muutoksien tekemiseksi vuoteen 2030 mennessä. 
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2.3.2 Rinnekoti Oy Lakisto (Diakonissalaitos) 

Pohjois-Espoon Lakistossa toimii Diakonissalaitoksen Rinnekoti, jolla on oma vesilaitos ja 

jätevedenpuhdistamo. Rinnekoti toimittaa vettä noin 400 asukkaalle, minkä perusteella sille on 

määritelty vesihuoltolaitoksen toiminta-alue. 

2.3.3 Vesiyhtymät ja vesiosuuskunnat 

Pääkaupunkiseudulla toimii 13 vesiosuuskuntaa tai vesiyhtymää, joista 5 toimii Espoossa, 1 

Helsingissä ja 7 Vantaalla. Tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 2.1.  

Espoon kaupungin alueella toimivat Suvisaariston vesiosuuskunta, Kartanon Vesi, 

Näsiniementien vesiosuuskunta, Espoon itäsaariston vesiosuuskunta ja Kalajärven 

vesiosuuskunta. Vain Suvisaariston vesiosuuskunnalle on hyväksytty toiminta-alue. Uusin 

vesihuoltotoimija on vuonna 2024 perustettu Kalajärven vesiosuuskunta, jonka on määrä 

aloittaa vesihuoltoverkostojen rakentaminen vuonna 2025. HSY ja Suvisaariston 

vesiosuuskunta ovat neuvotelleet vesihuoltoverkoston ja siihen kuuluvien vastuiden 

siirtymisestä HSY:lle.  

Helsingissä toimii Villingin vesiosuuskunta. Sille on hyväksytty toiminta-alue. 

Vantaan kaupungin alueella toimivat Länsi-Keimolan Vesiosuuskunta, Vestran osuuskunta, 

Sotungin vesiosuuskunta, Kesäkylä Koivikko Oy, Leppäkorven vesiosuuskunta, Pirttiranta Oy ja 

Sofielundin vesiosuuskunta. Kesäkylä-Koivikko Oy:lle on hyväksytty toiminta-alue. 

 



 

Taulukko 2.1 Vesiosuuskunnat, -yhtiöt ja -yhtymät HSY:n alueella. 

Vesiosuus-
kunta, -yhtymä 
tai yhtiö 

Toiminta-alue tai verkostoalue Liittyjämäärä 
Veden-
kulutus-
arvio 

Vedenhankinta ja  
jätevesienkäsittely 

Suvisaariston 
vesiosuuskunta, 
Espoo 

 

Toimii Suvisaariston alueella, 
Soukanniemellä sekä Lehtisaaressa ja 
Pentalan saaressa 

Perustettu 1999, toiminta-alue 
vahvistettu 2004, toiminta-alueeseen 
liitetty erillisillä päätöksillä Iso-Lehtisaari, 
Minnesholmen, Hansholmen, Sumparen 
ja osa Pentalan saaresta 

530 liittyjää, joista n. 160 
kiinteistöä on ns. kesäveden 
käyttäjiä, joista noin puolet 
liittynyt viemäriverkkoon 

 

 

143 m3/d 

 

Talousvesi HSY:n vesijohtoverkostosta 
ja jätevedet HSY:n viemäriverkostoon. 

Kartanon Vesi, 
Espoo 

Toimii Espoon Vanhankartanon alueella, 
ei toiminta-aluetta 

Verkostoihin on liittynyt 7 
kiinteistöä 

ei tietoa 
Vain vedenjakeluverkosto, talousvesi 
HSY:ltä 

Näsiniementien 
vesiosuuskunta, 
Espoo 

Toimii Bodominjärven pohjoisrannalla. 
10 kiinteistöä, 1 vapaa-ajan 
asunto 

ei tietoa 
Talousvesi HSY:n vesijohtoverkostosta 
ja jätevedet HSY:n viemäriverkostoon. 

Länsi-Keimolan 
Vesiosuuskunta, 
Vantaa 

 

Toimii Vantaan luoteisosassa lähellä 
Espoon rajaa. 

Vain vedenjakeluverkosto. 

Vesiyhtymään on liittynyt noin 
40 henkilöä Länsi-
Keimolantiellä ja 
Jokimaantiellä. 

8 m3/d 
Yhtymällä on oma pohjavedenottamo. 
Käsittelynä on UV-desinfiointi. 

Vestran 
vesiosuuskunta, 
Vantaa 

Toimii Vantaan luoteisosassa lähellä 
Nurmijärveä.  

Verkostoihin on liittynyt 99 
kiinteistöä: 96 taloutta vesi ja 
viemäri, 3 pelkkä vesi ja 6 
liittymää, joita ei ole otettu 
käyttöön 

40 m3/d 
Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon 

Sotungin 
vesiosuuskunta, 
Vantaa 

Toimii Vantaan itäosassa lähellä Sipoon 
ja Helsingin rajaa. 

Verkostoihin on liittynyt 70 
kiinteistöä. Liittyjiä tulee 
olemaan 73, kun verkosto 
täysin valmis ja sen jälkeen 
kasvupotentiaali n. 1-2 
kiinteistöä vuosittain.  

20 m3/d 
Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon 
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Vesiosuus-
kunta, -yhtymä 
tai yhtiö 

Toiminta-alue tai verkostoalue Liittyjämäärä 
Veden-
kulutus-
arvio 

Vedenhankinta ja  
jätevesienkäsittely 

Kesäkylä 
Koivikko Oy, 
Vantaa 

 

Sijaitsee Vantaan luoteisosassa 

Toiminta-alue hyväksytty 2010 

 

Alueella 121 tonttia: 90 
ympärivuotista asuntoa ja 20 
loma-asuntoa. 
Liittymissopimuksia 103 ja 
liittymiä 84. 

14 m3/d 
Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon. 

Leppäkorven 
vesiosuuskunta, 
Vantaa 

Sijaitsee Vantaan koillisosassa 
Leppäkorvessa. 

Vesiosuuskuntaan on liittynyt 
9 kiinteistöä, joista yksi on 
pienkerrostalo. Osuuskunta 
palvelee yhteensä noin 30 
asukasta. 

9 m3/d 
Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon. 

Pirttiranta Oy, 
Vantaa 

Pirttiranta Oy sijaitsee Vantaan 
luoteisosassa. Se ei ole 
terveydensuojelulain mukainen 
talousvettä toimittava laitos. 

Kiinteistöyhtiöllä on 56 
osakasta, asunnoista 30 
ympärivuotisessa käytössä ja 
loput loma-asuntoina.  

5 m3/d 
Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon. 

Sofielundin 
vesiosuuskunta, 
Vantaa 

Sijaitsee Vantaan Ylästössä. 
Vesiosuuskuntaan on liittynyt 
10 kiinteistöä. 

4 m3/d 
Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon. 

Villingin 
vesiosuuskunta, 
Helsinki 

 

Toimii Villingin saaressa.  

Toiminta-alue määritelty 2013. 

Saaressa on vajaat 100 
kiinteistöä, joista 
vesiosuuskuntaan on liittynyt 
40. 

4 m3/d 

Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon. 
Vesijohto ja viemäri tarkoitettu 
kesäkäyttöön, muutamalla kiinteistöllä 
mahdollisuus ympärivuotiseen käyttöön.  

Espoon 
itäsaariston 
vesiosuuskunta 

Verkostot rakennettu 2023 Pitkäsaareen, 
Buguholmiin, Pieneen Vasikkasaareen, 
Pukkisaareen, Pikku Pukkisaareen, 
Flakaholmiin, Pyöräsaareen, 
Längholmeniin, Lilla Juholmiin ja Stora 
Hallonkobbeniin. 

Liittyjiä on n. 18, joista 
talvikäyttäjiä vain 1-2 

 
Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon. 

Kalajärven 
vesiosuuskunta, 
Espoo 

Verkostojen rakentaminen alkaa 
keväällä 2025 Kalajärven itärannalle 

n. 20 liittyjää  
Hankkii talousvetensä HSY:n 
vesijohtoverkostosta ja johtaa 
jätevetensä HSY:n viemäriverkostoon. 



 

2.3.4 Muut toiminta-alueiden vedenottamot ja jätevedenpuhdistamot 

HSY:n toiminta-alueella Vantaalla on muutama teollisuuslaitos, jotka käyttävät myös omia 

vedenottamoitaan. Niistä suurin on Fazer Makeiset Oy, jolla on käytössä kaksi 

pohjavedenottamoa. Vuonna 2023 sen vedenotto oli noin 760 m3/d. Fazer Makeiset Oy on 

liittynyt HSY:n vesi- ja viemäriverkkoon ja ottaa talousvettä verkostosta prosessin lisävedeksi. 

Toiseksi suurin vedenottamo on Valio Oy:n Vantaan tehtaalla. Valio Oy:llä on liittymä HSY:n 

vesi- ja viemäriverkkoon. Pohjavettä käytetään prosessivetenä n. 143 m3/d. Lisäksi HSY:n 

toiminta-alueella sijaitsee Semaster Oy:n (SE-Mäkinen Oy) jätevedenpuhdistamo (AVL 90), joka 

on liittymässä HSY:n verkostoon alkuvuodesta 2025. 

Muut vedenottamot ja jätevedenpuhdistamot on tarkemmin kuvattu kaupunkikohtaisissa 

vesihuollon kehittämissuunnitelmissa. 

2.4 Vesihuolto nykyisten toiminta-alueiden ulkopuolella 

2.4.1 Lainsäädäntö ja määräykset 

Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. 

Vesihuoltolaitoksella ei vesihuoltolain mukaan ole velvoitteita toiminta-alueensa ulkopuolisten 

alueiden vesihuollon järjestämiseen. Vastuu kiinteistön vesihuollosta on kiinteistön omistajalla 

tai haltijalla. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin tarjota vesihuollon palveluita myös toiminta-alueen 

ulkopuolella. 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla noudatetaan maaliskuussa 2011 

voimaan astunutta uudistettua asetusta talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) sekä kaupunkien 

ympäristönsuojelumääräyksiä. Ns. jätevesiasetuksen päämääränä on ehkäistä ympäristön 

pilaantumista ja sen siirtymäaika päättyi vuoden 2018 maaliskuussa, jonka jälkeen kiinteistöjen 

jätevedenkäsittelyn on tullut täyttää asetuksessa mainitut normit. Kaupunkien 

ympäristönsuojelumääräykset täydentävät valtioneuvoston asetusta.  

2.4.2 Nykytilanne 

Keskitetyn vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolella on pääosin taajama- ja haja-asutusalueita, 

joissa ei ole vahvistettua asumisen asemakaavaa. Toiminta-alueiden ulkopuolella 

vedenhankinta ja jätevedenkäsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin käsittelyratkaisuihin. 

Joiltakin alueilta on raportoitu ongelmia veden laadussa tai riittävyydessä sekä jätevesien 

käsittelyssä. 
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Taulukko 2.2 Keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkoston ulkopuolella olevat vakituiset asukkaat 

Kaupunki 
Asukasmäärä keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkon 

ulkopuolella  

Espoo 

Keskitetyn viemäröinnin ulkopuolella on arviolta noin 1700 asukasta 

ja 1500 vapaa-ajan asuntoa ja keskitetyn vedenjakelun alueella 

hieman vähemmän. 

Helsinki 
430 (erityisesti Östersundomissa; muita alueita mm. Uutela, 

Kallahdenniemi)  

Kauniainen Vesihuoltoverkostoihin liittymättömiä kiinteistöjä ei ole tiedossa 

Vantaa noin 1600 

2.4.3 Saaret 

Espoon saaristossa toimii Suvisaariston vesiosuuskunta. Espoon saariston osayleiskaava ja 

Stora Bodön osayleiskaava ovat vireillä. 

Espoon Itäsaariston vesiosuuskunta on rakentanut vuonna 2023 verkostot Pitkäsaareen, 

Buguholmiin, Pieneen Vasikkasaareen, Pukkisaareen, Pikku Pukkisaareen, Flakaholmiin, 

Pyöräsaareen, Längholmeniin, Lilla Juholmiin ja Stora Hallonkobbeniin, joissa on yhteensä 18 

liittyjää. 

Helsingin edustalla on lukuisia saaria, joissa on pääosin kiinteistökohtaiset vedenhankinta- ja 

jätevedenkäsittelyratkaisut. Osaan on rakennettu vesijohto. Saaret ovat pääosin 

virkistyskäytössä kesäisin. Vuonna 2019 valmistui sekä Helsingin merellinen strategia 2030 että 

Merellisen Helsingin yleissuunnitelma teknisen huollon periaatteista. Strategian tavoitteena on, 

että merelliset palvelut ja virkistymismahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla ja saaristossa on 

toimivat huoltopalvelut sekä muut yritystoimintaa tukevat puitteet. Kaupungin rooliin 

mahdollistajana kuuluu saariston huolto- ja infraverkoston kehittäminen. Helsingin kaupunki 

kehittää saarten toimintoja, jotka osaltaan saattavat edellyttää vesijohdon ja viemärin 

rakentamista. 

Keskeiset saaret on kuvattu Espoon ja Helsingin kaupunkien vesihuollon 

kehittämissuunnitelmissa yksityiskohtaisemmin.



 

2.4.4 Toiminta-alueen ulkopuoliset vedenottamot 

HSY:n jäsenkuntien alueella on kaupunkien käytettävissä olevien tietojen perusteella noin 22 

HSY:n toiminta-alueen ulkopuolista ympäristöterveyden valvonnassa olevaa vedenottamoa, 

joista yksi sijaitsee Vantaalla ja loput Espoossa. Näistä yli 50 käyttäjän tai kapasiteetiltaan yli 10 

m3/d vesilaitoksia on 5.  

Pohjois-Espoon Lakistossa sijaitseva Diakonissalaitoksen Rinnekodin vedenottamo on suurin 

HSY:n toiminta-alueen ulkopuolisista vedenottamoista ja se palvelee noin 400 käyttäjää 

Diakonissalaitoksen asuntoloissa ja päivätoiminnassa. Rinnekodin järjestelmiin on tehty jonkin 

verran saneerauksia ja vesihuollon toiminta on kohtalaisella tasolla, mutta rakenteiden ja 

laitteiden ikä on korkea.  

Helsingissä ja Kauniaisissa ei ole terveydensuojeluviranomaisen valvonnassa olevia 

vedenottamoita. Tarkemmat tiedot toiminta-alueen ulkopuolisista vedenottamoista on esitetty 

kaupunkikohtaisissa suunnitelmissa. 

2.4.5 Toiminta-alueen ulkopuoliset jätevedenpuhdistamot 

Pääkaupunkiseudulla toimii noin 16 HSY:n toiminta-alueen ulkopuolista jätevedenpuhdistamoa, 

joista Espoon ympäristönsuojelun valvonnassa on 15 HSY:n toiminta-alueen ulkopuolista 

jätevedenpuhdistamoa. Näistä Rinnekodin puhdistamo on selvästi suurin (noin 314 m3/d). 

Muiden puhdistamoiden virtaamat ovat luokkaa 1–25 m3/d. Jätevedenpuhdistamot palvelevat 

pääsääntöisesti yhdellä kiinteistöllä tapahtuvaa palvelu- tai virkistystoimintaa. Vantaalla HSY:n 

toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsee Västersundomin koulun jätevedenpuhdistamo. 

2.5 Vesihuoltoyhteistyö pääkaupunkiseudulla 

Vesihuoltolain (119/2001 ja muutos 681/2014) mukaan kunnan tulee vesihuoltoa kehittäessään 

tehdä yhteistyötä alueensa vesihuoltolaitosten, niille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä 

käsittelevien toimijoiden sekä muiden kuntien kanssa. Lisäksi kunnan tulee osallistua 

vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. 

Viimeisin Uudenmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelman on valmistunut joulukuussa 

2024. Yleissuunnitelman toimii alueen vesihuoltotoimijoiden yhteisenä pitkän aikavälin 

teknisenä tarvesuunnitelmana. Suunnittelutyötä ovat ohjanneet itäisen ja eteläisen Suomen 

vesihuoltostrategia 2050 sekä strategian pohjalta laadittu Uudenmaan toimenpidesuunnitelma, 

jonka yhtenä toimenpiteenä yleissuunnitelman laadinta on. Yleissuunnitelmassa tarkastellaan 

vedenhankinnan, -käsittelyn ja -jakelun sekä jätevesien johtamisen ja käsittelyn tarpeita koko 

Uudenmaan alueella, ja esitetään ratkaisut kyseisten toimintojen turvaamiseksi ja 

toimintavarmuuden vahvistamiseksi tulevaisuudessa. Työssä on myös pyritty tunnistamaan 

mahdollisuuksia vesihuoltotoimijoiden välisen yhteistyön edistämiseksi sekä laitosrakenteen 

kehittämiseksi, jotta alueen vesihuoltopalvelut olisi järjestetty kestävästi myös tulevaisuudessa. 

HSY on osallistunut Uudenmaan vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman työryhmään.  
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Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman lisäksi HSY tekee yhteistyötä paitsi jäsenkuntiensa 

myös naapurikuntiensa, vesiosuuskuntien, vesiyhtymien ja yhtiöiden kanssa, joille se toimittaa 

talousvettä ja/tai joilta se vastaanottaa jätevettä.  

2.6 Vesihuollon kehittämisen ja investointien toteutuksen 
suunnittelujärjestelmä 

Vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmä on kuvattu HSY:n perustamissopimuksessa ja 

se perustuu kuvan 2.1 mukaisesti vesihuollon kehittämissuunnitelmien, vesihuollon 

investointistrategian ja vesihuollon investointiohjelma väliseen vuorovaikutukseen. 

 

Kuva 2.1 HSY:n vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmä 

Vesihuollon jäsenkuntakohtaisessa kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan jäsenkunnan alueen 

kehittymistä ja siihen perustuvia vesihuollon laajennus- ja kehittämistarpeita. Lisäksi vesihuollon 

kehittämissuunnitelmat ohjaavat vesihuollon toteuttamista harvaan asutuilla alueilla, perustuen 

vesihuoltolain mukaisesti laajan ihmisjoukon veden tarpeeseen sekä ympäristö- ja 

terveysriskien hallintaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on 10 vuotta ja 

päivitysväli neljä vuotta.  

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma laaditaan samanaikaisesti vesihuollon 

jäsenkuntakohtaisten kehittämissuunnitelmien kanssa. HSY:n alueen vesihuollon 

kehittämissuunnitelma varmistaa jäsenkuntien tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun 

vesihuoltoyhteistyössä.  

Vesihuollon toiminta-alueen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa alueet, joilla kiinteistöjen 

liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai 

suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Huleveden viemäröintialue kattaa alueet, joilla HSY 



 

huolehtii huleveden viemäröinnin palveluista. Vesihuollon toiminta-alueen ja huleveden 

viemäröintialueen tarkastelujaksoiksi on sovittu kolme vuotta ja päivitysväliksi yksi vuosi.  

Ennusteet vedenkulutuksesta ja jätevesimäärästä laaditaan alueittain asiantuntijatyönä. Ne 

perustuvat jäsenkuntien maankäytön kehittymisennusteisiin ja HSY:n ennusteisiin verkostojen 

kunnon, ominaisvedenkulutuksen sekä sateisuuden kehittymisestä. 

Investointien tarveselvitykset ovat HSY:n asiantuntija-analyysejä vesihuollon 

investointihanketarpeista. Tarveselvitysten tarkastelujakso on vähintään 10 vuotta ja päivitysväli 

vähintään kaksi vuotta.  

Talousmalli on työkalu kulujen, investointien ja vesihuollon maksujen välisen vuorovaikutuksen 

tarkasteluun. Talousmallilla sovitetaan vesihuoltolaitoksen taloudelliset edellytykset 

investointitarpeisiin. Talousmalli huomioi vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilan sekä tulo- ja 

menovirrat. HSY:llä talousmallin tarkastelujakso on 10 vuotta ja malli päivitetään 

investointiohjelman valmistelun yhteydessä eli yleensä kahden vuoden välein. 

Vesihuollon investointistrategiassa määritellään vesihuoltoinvestointien painopistealueet. 

Painopistealueita toteutetaan, kun investointitarpeista tehdään valintoja investointiohjelmaan. 

Investointistrategian päivitysväli on neljä vuotta.  

Investointien nykytilanne otetaan huomioon sekä investointiohjelman että toiminta- ja 

taloussuunnittelun valmistelussa. Nykytilanteen perusteella arvioidaan esimerkiksi jo sidotut 

investointikustannukset seuraaville vuosille. 

Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma, jonka pohjana on HSY:n 

asiantuntijoiden toteuttama investointitarpeiden kartoitus. HSY:n strategia ja vesihuollon 

investointistrategia ohjaavat investointiohjelman muodostamista. Uusin investointiohjelma, joka 

on valmistunut vuonna 2024, kattaa ensimmäistä kertaa 20 vuoden aikajänteen eli vuodet 

2025–2044.  

Investointiohjelmassa tunnistetut vesihuoltoon kohdistuvat investoinnit on jaettu 

kaupunkilähtöisiin ja vesihuoltolähtöisiin investointeihin. Kaupunkilähtöisissä investoinneissa on 

huomioitu kaavoituksen mukainen laajentuminen, laajentuminen haja-asutusalueille sekä 

johtosiirrot. Investointiohjelmaan tarkennetaan vuosittain TTS-suunnittelun yhteydessä ja 

lopullinen yksittäisen hankkeen toteuttamispäätös tehdään hankesuunnitelman kautta 

Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on talousarvioon liittyvä lyhyen aikavälin (kolme vuotta) 

investointisuunnitelma. TTS laaditaan vuosittain. 

Kriisi- ja poikkeustilanteisiin HSY on laatinut vesihuoltolain (681/2014) 15 a §:ssä tarkoitetun 

suunnitelman vesihuollon häiriötilanteisiin varautumisesta. Vesihuoltolaitoksen varautumisen 

tavoitteena on tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa ja 

varautumissuunnitelmassa keskitytään normaaliolojen häiriötilanteiden hallintaan ja 

ennaltaehkäisyyn. HSY pitää ajan tasalla laatimansa suunnitelman ja ryhtyy suunnitelman 

perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. 
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Häiriötilanteisiin varautumisessa ja varautumissuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty WSP- 

ja SSP-riskienhallintatyökaluja (Water Safety Plan ja Sanitation Safety Plan). Lisäksi 

varautumissuunnitelmassa kuvataan varautumisen nykytila ja varautumisen kehittämisen 

toimenpiteet tulevina vuosina.  

Kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinta- ja valmiussuunnitelmat sekä 

sammutusvesisuunnitelmat laaditaan erikseen. Kriisi- ja poikkeustilanteiden vedenhankinta on 

kuvattu HSY:n valmiussuunnitelmassa. Alueen pelastuslaitokset laativat 

sammutusvesisuunnitelmat yhteistyössä HSY:n ja kaupunkien kanssa. 

2.7 Vesihuoltoyhteistyö pääkaupunkiseudun ulkopuolelle 

Normaalitilanteen raakaveden hankinnasta ja toimituksesta HSY:n vedenpuhdistuslaitoksille 

vastaa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy. Vuoden 2011 alusta alkaen pääosa Pääkaupunkiseudun 

Vesi Oy:n toiminnoista siirtyi HSY:n vastuulle. HSY vastaa pääosin Pääkaupunkiseudun Vesi 

Oy:n talous- ja yleishallinnosta sekä operoinnista. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaat ovat 

HSY, Porvoo, Tuusulan Seudun vesilaitos kuntayhtymä, Hyvinkää, Kirkkonummi, Kauniainen ja 

Nurmijärvi. 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevesiä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 

liikelaitoskuntayhtymän KUVES:n viemäritunnelin kautta. Jätevesiä tulee Vantaan lisäksi 

Järvenpäästä, Keravalta, Tuusulasta, Sipoosta, Mäntsälästä sekä Pornaisista. Jätevesiä 

johdetaan yhteensä noin 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 

Kirkkonummi ostaa osan talousvedestä HSY:ltä ja sen ja Siuntion jätevedet johdetaan Espoon 

alueen verkoston kautta käsiteltäväksi Blominmäen puhdistamolle. 

Vantaan Syväojan alueelle HSY ostaa talousveden Nurmijärven Vedeltä ja johtaa jätevedet 

Nurmijärven verkostojen kautta käsiteltäväksi Nurmijärven Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. 

Östersundomin alueen vesihuollon järjestämisestä vastaa Sipoon Vesi. Alueen jätevedet 

johdetaan käsiteltäviksi Viikinmäkeen. Vesijohtoverkosto on yhdistetty HSY:n verkostoon 

Mellunmäessä, mutta yhteys toimii varavesiyhteytenä. Sipoon Myraksen ja Peltotien vesihuolto 

on järjestetty Vantaalta HSY:n toimesta. 

Tuusulasta johdetaan pieniä määriä jätevesiä Vantaan verkostoon ja HSY:n Kuninkaanlähteen 

vedenottamo sijaitsee Tuusulan kunnan alueella. 

 

 



 

3 Väestön ja yhdyskuntarakenteen 
kehitys 

HSY:n jäsenkuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) väkiluku oli vuoden 2025 alussa n. 

1 266 000 asukasta. Väkiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2034 mennessä yhteensä n. 

194 300 asukkaalla (noin 15 %), jolloin HSY:n alueella asuu n. 1 460 000 ihmistä (Taulukko 

3.1). 

Taulukko 3.1 Väestöennusteet suunnitelmakaudelle (parittomat vuodet) 

Kunta Alue 2025 2027 2029 2031 2033 

Espoo 

Suur-Leppävaara 80 854 84 162 85 892 88 897 92 131 

Suur-Tapiola 57 975 61 453 66 138 69 417 71 806 

Suur-Matinkylä 49 451 51 420 52 479 53 253 54 283 

Suur-Espoonlahti 64 155 67 212 72 089 76 677 80 589 

Suur-Kauklahti 13 673 13 895 14 546 15 389 16 198 

Vanha-Espoo 44 142 44 638 44 559 44 962 45 710 

Pohjois-Espoo 12 052 12 661 13 009 13 384 14 476 

Yhteensä 322 302 335 441 348 712 361 979 375 193 

Helsinki 

Eteläinen suurpiiri 126 156 128 090 129 392 130 112 130 936 

Läntinen suurpiiri 116 419 119 390 121 793 124 107 125 571 

Keskinen suurpiiri 109 835 114 653 118 727 122 899 126 335 

Pohjoinen suurpiiri 44 792 45 534 45 943 45 864 45 487 

Koillinen suurpiiri 101 888 103 378 105 211 107 455 110 306 

Kaakkoinen suurpiiri 60 294 62 266 64 982 67 428 70 016 

Itäinen suurpiiri 116 383 117 907 119 713 121 584 124 462 

Östersundomin suurpiiri 1 784 1 937 2 144 3 033 3 721 

Yhteensä 677 551 693 155 707 905 722 482 736 834 

Kauniainen   Yhteensä 10 598 10 858 11 123 11 386 11 639 

Vantaa 

Myyrmäen suuralue 62 918 64 073 65 343 67 079 68 544 

Kivistön suuralue 19 518 21 686 23 214 24 765 26 704 

Aviapoliksen suuralue 22 382 24 331 26 553 28 032 29 794 

Tikkurilan suuralue 50 782 52 287 53 810 55 596 56 825 

Koivukylän suuralue 32 597 33 266 34 032 34 505 34 616 

Korson suuralue 30 760 31 341 31 933 32 522 33 108 

Hakunilan suuralue 31 868 32 820 33 715 34 627 36 077 

Yhteensä 250 825 259 804 268 600 277 126 285 668 

HSY:n alue kasvaa osana laajempaa 14 kunnan Helsingin seutua, jolle on hyväksytty 

maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma. MAL 2023 -suunnitelma on hyväksytty 

syksyllä 2023 ja se ilmaisee seudun kuntien yhteisen tavoitetilan seudun kehityksestä vuoteen 

2040 ja luo näkemystä vuoteen 2060 asti. 
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HSY:n alueen ennustettu väestönkasvu vuodesta 2024 vuoteen 2034 jakautuu kunnittain 

seuraavasti: 

• Espoo 66 000 uutta asukasta (suhteellinen kasvu 10 vuodessa 21 %) 

• Helsinki 87 000 uutta asukasta (suhteellinen kasvu 10 vuodessa 13 %) 

• Kauniainen 1 300 uutta asukasta (suhteellinen kasvu 10 vuodessa 13 %) 

• Vantaa 40 000 uutta asukasta (suhteellinen kasvu 10 vuodessa 16 %) 

Koko pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta kehitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja 

erityisesti raideliikenteen varaan tukeutuvan verkostokaupungin periaatteella. 

Espoota kehitetään edelleen viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten 

verkostokaupunkina hyvien joukkoliikenneyhteyksien kautta. Länsimetron ja Raide-Jokerin 

jatkona rakennetaan kaupunkirataa Kauklahteen asti. Väestönkasvua ennustetaan seuraavan 

10 vuoden aikana eniten Leppävaaraan, Tapiolaan ja Espoonlahteen. 

Helsingin tavoitteena on tuottaa vuosittain keskimäärin 8000 asuntoa uudistuotantona ja 

käyttötarkoituksen muutoksena. Ennustetut väestömuutokset painottuvat väestönkasvuna 

etenkin uusille aluerakentamisen projektialueille Kruunuvuorenrantaan, Jätkäsaareen ja 

Kalasatamaan sekä uusien ja olemassa olevien raidevyöhykkeiden varrelle (mm. Pääradan 

asemanseudut, Raide-Jokeri, Kruunusillat, Kalasatamasta Pasilaan, Länsi-Helsingin raitiotie, 

Länsisataman pikaraitiotie, Viikin-Malmin pikaraitiotie). Hitaampaa väestönkasvua tai väestön 

vähenemistä ennustetaan esikaupunkialueille pohjoiseen ja länteen sekä vanhoille 

ydinkeskustan läheisille alueille. Kaupunkirakenteen tiivistämisen seurauksena myös jo 

olemassa olevia vesihuoltorakenteita joudutaan tyypillisesti siirtämään. Esimerkiksi suurten 

infrahankkeiden vuoksi tehtävät johtosiirrot muodostavat merkittävän osan HSY:n 

kokonaisinvestoinneista.  

Östersundomin yleiskaavoitus on kesken, eikä tällä hetkellä ole edellytyksiä arvioida alueen 

tulevaa väestönkehitystä. 



 

  

Kuva 3.1 MAL 2023 -suunnitelman ensisijaiset maankäytön kehittämisvyöhykkeet ja 
asuntotuotantoennuste (Lähde: MAL 2023: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja 
liikenteen suunnitelma. 26.9.2023. HSL) 

Kauniaisten yhdyskuntarakennetta täydennetään nykyisen yhdyskuntarakenteen sisällä, eikä 

seuraavan kymmenen vuoden aikana ole näköpiirissä isompia rakentamisen kohdealueita. 
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Vantaan uuden yleiskaavan tavoitteena on ohjata kasvua olemassa olevaan 

kaupunkirakenteeseen, ja erityisesti Aviapoliksen ja Kivistön aluetta laajennetaan ja Tikkurilan, 

Myyrmäen aluetta tiivistetään. Vahvin kasvukäytävä on Vantaan ratikan varsi Itä-Vantaalta 

Tikkurilan kautta Aviapolikseen, mutta joukkoliikennekaupunki täydentyy myös muilla yhteyksillä 

ja solmukohdilla, keskeisessä roolissa kehäradan ja pääradan asemanseudut.  

 



 

4 Vesihuollon kehittäminen toiminta-
alueilla 

4.1 Verkoston laajentuminen uusille kaava-alueille – 
toiminta-alueen laajentuminen 

HSY:n alueen yhdyskuntarakenne tiivistyy tulevina vuosina edelleen. Suurin osa HSY:n alueen 

lähivuosien asuntorakentamiskohteista sijoittuu nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään eikä 

verkostojen ja toiminta-alueen merkittävää laajennustarvetta uusille alueille tältä osin ole 

Östersundomia lukuun ottamatta.  

Helsingin kaupunki, HSY ja Sipoon Vesi ovat käynnistäneet vuonna 2021 neuvottelut toiminta-

alueiden muutoksien tekemiseksi vuoteen 2030 mennessä. 

Asemakaavoitukseen perustuva vesihuollon kaavoituksen mukainen laajeneminen ja 

täydennysrakentamisalueet on esitetty kartalla liitteessä 1. Lisäksi kartalla on esitetty 

vesihuollon pitkän aikavälin laajentumisen alueet, joiden ajankohta on avoin mutta 

todennäköisesti vasta 2034 jälkeen. 

• Vesihuollon kaavoituksen mukaisen laajenemisen alueet ovat asemakaavoitettuja kohteita, 
joiden toteuttaminen edellyttää vesihuoltoverkostojen rakentamista alueille tai olemassa 
olevien vesihuoltoverkostojen merkittäviä muutostöitä. 

• Täydennysrakentamisalueet ovat kohteita, joissa vesihuolto on jo valmiina, mutta alueiden 
rakentuminen kasvattaa alueen vedenkulutusta ja jätevesivirtaamaa. 

• Vesihuollon pitkän aikavälin laajentumisen alueilla 2034 jälkeen vesihuollon rakentamisen 
ajankohta riippuu maankäytön suunnittelun etenemisestä alueella.  

Kaikissa HSY:n jäsenkunnissa tehdään pienehköjä laajennuksia olemassa oleviin 

vesihuoltoverkostoihin. Merkittävimmät vesihuollon kaavoituksen mukaisen laajenemisen alueet 

suunnitelmakaudella (2025–2034) sijaitsevat: 

• Helsingin Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Pasilassa ja Malmin entisen lentokentän alueella 

• Espoon Suurpellossa 

• Vantaan Kivistössä ja Aviapoliksessa 

Täydennysrakentamisalueet täydentävät ja eheyttävät olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. 

Helsingissä pääosa täydennysrakentamisalueista sijoittuu Raide-Jokerin ja pääradan asemien 

yhteyteen sekä Itä-Helsinkiin. Espoossa täydennetään sekä Raide-Jokerin että Länsimetron 

varteen sijoittuvia alueita sekä Espoon keskuksen lähialueita. Vantaalla täydennysrakentamista 

tehdään esimerkiksi kehäradan varsilla Myyrmäessä, Vehkalassa, Tikkurilassa ja Hakunilassa 

sekä tulevan ratikan vyöhykkeellä Itä-Vantaalta Tikkurilan kautta Aviapolikseen. 

Vesihuollon pitkän aikavälin laajentumisen alueet 2034 jälkeen ovat pääasiassa kohteita, joiden 

rakentaminen edellyttää laajamittaista vesihuoltoverkostojen rakentamista. Alueiden 

toteuttamisaikataulu riippuu yleis- ja asemakaavoituksen etenemisestä. Niiden toteuttamisella 

on merkittäviä vaikutuksia HSY:n vesihuoltoverkostoon. 
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4.2 Vesihuoltojärjestelmien kehittämistarpeet 

Väestönkasvu aiheuttaa kehittämistarpeita olemassa olevalle vesihuoltoverkostolle sekä 

vedentuotanto- ja jätevedenkäsittelylaitoksille. Lisäksi vesihuoltojärjestelmän kehittämiselle 

asetetaan tavoitteita HSY:n strategiassa sekä siihen perustuvassa vesihuollon 

investointistrategiassa. Investointistrategia noudattaa kuntayhtymän strategian painopisteitä ja 

ohjelman investoinnit tukevat asetettujen päämäärien saavuttamista. Jokainen vesihuollon 

investointi edesauttaa yhden tai useamman strategisen päämäärän saavuttamista.  

Kehittämistarpeet liittyvät esimerkiksi vesihuoltojärjestelmien toimintavarmuuteen, 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä omaisuuden elinkaaren hallintaan. Näitä 

kehittämistarpeita ei ole arvioitu vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimisen yhteydessä. 

Kehittämistarpeet arvioidaan ja tunnistetaan muissa HSY:n suunnittelujärjestelmän mukaisissa 

suunnitelmissa, kuten 20 vuoden investointiohjelmassa. 

4.2.1 Kapasiteetin lisääminen 

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen toimintavarmuutta parannetaan nostamalla Pitkäkosken 

vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteettia vuoteen 2026 mennessä. Samassa yhteydessä 

vedenpuhdistuslaitos saneerataan. Suunnitelmakauden aikana myös vedenottamoita 

saneerataan. 

HSY:n alueella on tehty ja tehdään lähitulevaisuudessa useita uusia vesijohtoja, jotka lisäävät 

vedenjakelun varmuutta. Aluemittausjärjestelmää laajennetaan edelleen, jotta saadaan entistä 

suurempi osa verkostosta aluemittauksen piiriin. Aluemittausjärjestelmän avulla voidaan seurata 

verkoston toimintaa normaali- ja poikkeustilanteissa. Järjestelmää hyödynnetään myös 

vedenjakeluverkoston vuodonhallintatyössä. 

Jäteveden viemäröinnin kapasiteettia kasvatetaan suunnitelmakauden aikana. Viikinmäen ja 

Blominmäen jätevedenpuhdistamoiden välille rakennetaan siirtoyhteys, jonka avulla 

puhdistamoiden välistä kuormitusta voidaan tasata. Sekaviemäreitä saneerattaessa selvitetään 

aina erillisviemäröinnin mahdollisuus. Kohteita toteutetaan erillisviemäröintinä, mikäli se on 

teknistaloudellisesti mahdollista. 

Suunnitelmakaudella Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kapasiteettia kasvatetaan usean 

hankkeen kokonaisuudella, mikä kasvattaa sekä hydraulista että biologista 

käsittelykapasiteettia.  

4.2.2 Verkostosaneeraukset 

Vesihuoltoverkostot ikääntyvät ja rapautuvat siirtyessään elinkaaren lopputaipaleelle. Lisäksi 

verkostoissa on toimintavarmuuspuutteita kuten välityskykyvajetta, suunnittelunormeista tehtyjä 

poikkeamia ja rakennusvirheitä. Nämä heikentävät toimintavarmuutta ja kasvattavat riskejä 

häiriöille. Vesihuoltoverkostojen toimintavarmuus on tärkeää sekä teknistaloudellisista että 

terveydellisistä syistä, koska heikkokuntoiset verkostot voivat vaarantaa talousveden laadun, 



 

aiheuttaa jätevesitulvien kautta hygieniaongelmia ympäristöön, vaaratilanteita sekä 

omaisuusvahinkoja.  

Jatkuvilla kunnossapito- ja korjaustöillä sekä verkostosaneerauksilla HSY pyrkii säilyttämään 

vesihuoltoverkostojen toimintavarmuuden mahdollisimman korkeana. Viime vuosina nostetulla 

korjaus- ja saneerausinvestointitasolla HSY:n tavoitteena on pyrkiä säilyttämään verkoston 

kunto koko verkostomassan kannalta mahdollisimman pitkälle nykytasolla ja siten estämään 

mm. terveys-, hygienia-, ympäristö- ja omaisuusriskien kasvaminen, häiriötilanteiden 

lisääntyminen ja kunnossapitotarpeen kasvu sekä vuotovesimäärien nousu.  

Verkostosaneerausten tarve tulee lisääntymään merkittävästi suunnittelukauden aikana ja sen 

jälkeen, koska yhä suurempi osuus verkostoista saavuttaa saneerausiän. Saneeraukset 

kohdistetaan kuntoperusteisesti, joten verkoston ikä on vain indikaattori, jonka avulla voidaan 

arvioida saneeraustarpeen kehittymistä. Saneeraustarpeen määrittelyprosesseja vahvistetaan 

jatkossa edelleen koko vesihuolto-omaisuuden osalta.  

Verkostojen saneerausten teemoiksi on nostettu omaisuuden elinkaaren hallinta, kasvava 

kaupunkiseutu, vedenjakelun ja viemäröinnin toimintavarmuus, vedenjakelun laatuongelmien 

ratkaiseminen ja paineongelmien hallinta, vesistökuorman pienentäminen, viemäritulvien ja 

ylivuotojen hallinta, sekaviemäröinnin eriyttäminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. 

Vesihuoltoverkostoihin investoitava määrä nousee investointikaudella 2025–2034 hieman yli 50 

milj. €/v. Saneerattavia kohteita on investointikaudella kaikkiaan 230 kpl.  

Korjausten ja saneerausten lisäksi verkostojen toimintavarmuutta on kehitetty ja edelleen 

kehitetään panostamalla verkostojen ennakoivaan kunnossapitoon sekä häiriötilanteiden 

hallinnan prosessien parantamiseen kuin myös henkilöstön valmiuksien lisäämiseen 

häiriötilanteissa. Ennakoivaan kunnossapitoon panostamalla on pystytty ehkäisemään 

häiriötilanteiden syntymistä sekä rajaamaan jo alkaneiden häiriötilanteiden laajuutta. 

Häiriötilannehallinnan prosessien kehittämisen kautta on ollut mahdollista tehostaa 

häiriötilanteiden rajaamista vaikutuksiltaan suppeammiksi. 

4.2.3 Sekaviemäröinnin eriyttäminen 

HSY sekä Helsingin kaupunki ovat sitoutuneet edistämään sekaviemäröinnistä luopumista. 

Mainittu tavoite liittyy mm. HSY:n strategisiin tavoitteisiin sekä Itämeri-haasteen sitoumuksiin.  

Viemärien eriyttäminen vähentää jätevedenpuhdistamolle päätyvän huleveden määrää sekä 

ylivuotoja ja jätevesitulvia huomattavasti. Kyseessä on erittäin pitkä hanke, joka on jo aloitettu, 

ja jatkunee lähemmäs 100 vuoden ajan. Eräs keskeinen toimenpide sekaviemäriverkostojen 

ylivuotojen määrän vähentämisessä on vähentää sekaviemäröinnin määrää. Uutta 

sekaviemäröintiä ei ole enää rakennettu ja saneerausten yhteydessä on mahdollisuuksien 

mukaan huomioitu sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäröinniksi. Kantakaupungin tiiviin 

kaupunkirakenteen vuoksi sekaviemäröinnin eriyttämisen kustannukset ovat suuret. 

Sekaviemäröinnin eriyttämistä edistetään yhteistyössä katusaneeraushankkeiden kanssa.  
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Sekaviemäröinnin eriyttämiskohteet Kalasatamasta-Pasilaan raitiotiehankkeen yhteydessä ja 

Laakson yhteissairaala-alueella ovat valmistuneet ja otettu käyttöön. HSY:n 

investointiohjelmassa 2025–2044 on useita kohteita, joissa sekaviemäröinnin eriyttäminen 

toteutetaan. Merkittävimpiä kehittämissuunnittelukauden hankkeita ovat Esplanadien alueen 

verkostojen kehittäminen, Mannerheimintien sekaviemäröinnin eriyttäminen Töölönlahdenkadun 

ja Reijolankadun välillä, aluesaneeraukset Munkkiniemen, Ruskeasuon ja Herttoniemen alueilla 

sekä Huopalahdentien eriyttäminen ja Munkkiniemenaukion jätevedenpumppaamo.  Yhteensä 

investointikauden aikana, eli vuoteen 2044 mennessä, on suunnitteilla noin 60 km edestä 

sekaviemäröinnin eriyttämistä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmakauden aikana, eli vuoteen 

2034 mennessä, on tavoitteena eriyttää noin 25 km edestä sekaviemäriä.   

HSY:n laatima eriyttämisen yleissuunnitelma ohjaa edellä kerrottua operatiivista eriyttämistä ja 

käsittää vain sekavesiviemäriverkoston eriyttämisen. Sitä täydennetään suunnitelmakaudella 

kaupungin vastuulla olevilla toimenpiteillä. 

4.3 Yhteistyö HSY:n ja vesiosuuskuntien ja -yhtymien 
kesken 

HSY:n hallitus on vuonna 2016 (26.8.2026 § 95) hyväksynyt vesiosuuskuntia koskevan 

toimenpideohjelman, jota noudatetaan edelleen.  

Yhteistyön tiivistämisen suhteen HSY noudattaa seuraavia yleisiä linjauksia: 

1. HSY on valmis neuvottelemaan lisääntyvästä ja tiivistyvästä yhteistyöstä HSY:n 

jäsenkuntien alueella toimivien vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien kanssa. 

2. HSY on valmis tarjoamaan HSY:n hinnastojen mukaista palvelua hinnaston mukaisin 

ehdoin HSY:n jäsenkuntien alueella toimiville vesiosuuskunnille, -yhtiöille ja -yhtymille. 

3. HSY on valmis laajentamaan mahdollisuuksien mukaan HSY:n ja sen 

yhteistyökumppaneiden välisiä sopimuksia niin, että HSY:n jäsenkuntien alueella toimivat 

vesiosuuskunnat, -yhtiöt ja -yhtymät voivat niin halutessaan käyttää näiden toimittajien 

tuotteita ja palveluja em. sopimusten puitteissa haluamallaan tavalla. 

4. Mahdollinen tiiviimpi yhteistyö HSY:n ja sen jäsenkuntien alueella toimivien 

vesiosuuskuntien, -yhtiöiden ja -yhtymien kesken sovitaan aina tapauskohtaisesti 

toimenpideohjelmassa kuvattuja periaatteita noudattaen. 

5. Mahdollinen vesiosuuskunnan, -yhtiön tai -yhtymän liittyminen osaksi HSY:tä etenee aina 

toimenpideohjelmassa kuvattuja periaatteita noudattaen. 



 

5 Vesihuollon kehittäminen toiminta-
alueiden ulkopuolella 

HSY:n jäsenkuntien alueella oli vuoden 2020 lopussa arvioilta noin 3 500 asukasta, jotka eivät 

olleet keskitetyn vesihuollon piirissä. Keskitettyjen vesihuoltoverkostojen laajentamistarpeiden 

selvittämiseksi nykyisten toiminta-alueiden ja muiden verkostoalueiden ulkopuolelta pyrittiin 

tunnistamaan kohteet, joilla on vesihuoltolain 6 ja 7 §:n tarkoittama vesihuollon tarve. 

Vesihuollon tarve voi perustua suurehkon asukasjoukon tarpeeseen tai terveyden- tai 

ympäristönsuojelullisiin syihin. Kaupunkien vesihuollon kehittämissuunnitelmat sisältävät 

kaupungeille toimenpiteitä näiden asioiden selvittämiseen. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä tunnistettiin toiminta-alueiden 

ulkopuolisia alueita ja niiden vesihuollon tarpeen suuruutta arvioitiin olemassa olevien tietojen 

perusteella paikkatietoanalyysiä käyttäen. Alueiden tunnistamisessa käytettiin esimerkiksi 

Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennus- ja väestötietoja sekä HSY:n jäsenkuntien 

tietoja alueista, joilla on jo todettu tai arvioidaan olevan ongelmia vedenhankinnassa tai 

jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Alueet, joilla asukastiheyden tai HSY:n jäsenkuntien 

tietojen perusteella voi olla tarve keskitetylle vesihuollolle, on esitetty liitteessä 3. 

Liitteessä 3 esitettyjen alueiden vesihuollon tarve priorisoitiin pisteyttämällä alueet 

asukasjoukon tai käyttäjämäärän sekä terveyden- ja ympäristönsuojelullisten syiden 

perusteella. Pisteytyksen tuloksia painottamalla laskettiin kullekin alueelle priorisointiarvo. 

Pisteytyksessä käytettiin väestötietoja, pohjavesi- ja luonnonsuojelualueiden sijaintitietoja sekä 

kaupunkien tietoja suurista vedenkuluttajista ja kiinteistökohtaiseen talousveden hankintaan 

liittyvistä ongelmista. Alueiden tunnistamisen periaatteet ja niiden vesihuollon tarpeen 

laskentaperusteet on esitetty tarkemmin liitteessä 2. 

Analyysin perusteella merkittävimmiksi vesihuollon mahdollisiksi tarvealueiksi tunnistetut 

kohteet on esitetty taulukossa 5.1. Taulukossa ei ole esitetty niitä liitteen 3 kohteita, joille on 

määritetty muunlainen luokitus kuin kehittämisalue. Esimerkiksi Espoon Oittaan sekä 

Kunnarlan–Kalmarin alue etenee ensisijaisesti kaavoituksen kautta. Espoon Ketunkorven ja 

Velskolan alueet taas on luokiteltu selvityskohteiksi, joissa selvitetään vesihuollon tarvetta ja 

vaihtoehtoja suunnitelmakaudella tukemaan alueen tulevaa mahdollista kaavoitusta. Helsingin 

merkittävin kehittämisalue pitkällä aikavälillä on Östersundomin alue.  

Priorisoinnissa mahdollisille vesihuollon tarvealueille, joiden pisteytys oli vähintään 0,40, 

arvioitiin verkostopituudet, joiden perusteella laskettiin alueiden toteuttamisen investoinnin 

vertailukustannukset. Vertailukustannukset on esitetty taulukossa 5.2. Kustannusarvioissa on 

käytetty vertailukustannuksena hintaa 700 €/m, joka pohjautuu HSY:n investointiohjelmaa 

varten määritettyihin tietoihin aiemmin toteutuneista ja arvioiduista keskimääräisistä 

kustannuksista Espoossa ja Vantaalla per verkostometri (Pakankylä 2020, Mustanpuro 2020, 

Reuna 2016, Riipilä arvio). 
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Taulukko 5.1 Vesihuollon mahdollisiksi tarvealueiksi tunnistetut kohteet 
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Brobacka 

(yhdistetty 

Pitkäjärven 

alaosan 

toiminta-

alueeseen) 

Espoo 
103 

(176) 
  25 (36) 0 1 

0,55 

Vanhakartano 

(vedenjakelu-

alue mukana) 

Espoo 
50 

(82) 
Carlberg  

7,5 

(12,6) 
0,5 1 

0,43 Katriina  
Vanta

a 
77   12 0 1 

0,42 

Luhtaanmäki (3 

asukastihenty-

mää) 

Vanta

a 

72 

(127) 
  11 (19) 0 1 

0,36 Läntinen jokitie Espoo 21  3,2 1 0 

0,36 Järvikylä Espoo 106 

Träskbyskola 

(ei koulu-

käytössä) 

18 0 0 

0,36 

Pakankulma 

(Uusitorppa) + 

Myllyjärventie 

Espoo 52   7,4 1 0 

0,22 Kauriskallio Espoo 72   11 0 0 

 

 
  



 

Taulukko 5.2 Vesihuollon mahdollisiksi tarvealueiksi tunnistettujen kohteiden 
vertailukustannukset 
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Brobacka (yhdistetty 
Pitkäjärven alaosan 
toiminta-alueeseen) 

Espoo 103 (176) 3 300 2 303 000 13 100 39 300 

Vanhakartano Espoo 50 (82) 1 990 1 395 000 17 100 51 200 

Katriina Vantaa 77 1 800 1 260 000 16 360 49 100 

Luhtaanmäki Vantaa 127 8 000 5 600 000 44 100 132 000 

Läntinen jokitie Espoo 21 470 330 000 15 710 47 100 

Järvikylä Espoo 106 2 920 2 046 800 19 300 57 900 

Pakankylä (Uusitorppa) Espoo 52 1 500 1 050 000 20 200 60 600 

Kauriskallio Espoo 72 2 700 1 886 500 26 200 78 600 
 

Vesihuolto- ja liittymishalukkuuskysely lähetettiin Espoon Pakankulman ja Kolmirannan alueiden 

kiinteistöille. Kyselyssä tiedusteltiin nykyisistä talous- ja jätevesijärjestelmistä ja niiden 

toiminnasta sekä mahdollisesta liittymishalukkuudesta. Liittymishalukkuuskyselyn tulokset on 

esitetty taulukossa 5.3. 

 

Taulukko 5.3 Vesihuolto- ja liittymishalukkuuskyselyn vastausprosentit ja liittymishalukkuudet 

Alue Asukkaiden 

lkm. 

Kyselyjen 

lkm. 

Vastaus-

prosentti 

Liittymishalukkuus-

prosentti johonkin 

verkostoon 

Pakankulma (Uusitorppa) 36 14 45 % 0 % 

Kolmiranta 14 11 50 % 29 % 

Katriina 77 35 69 46 

Pisteytyksen ja priorisointiarvon laskennan, vertailukustannusten laskennan sekä 

liittymishalukkuuskyselyn pohjalta arvioitiin hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta. 

Toteuttamiskelpoisuus arvioitiin esimerkiksi olemassa olevien kyselytulosten, alueen 

kaavoitustilanteen, aluetta koskevien suunnitelmien sekä tunnistettujen erityispiirteiden 

perusteella. Toteuttamiskelpoisuuden arvioimisen jälkeen jäljelle jääneet alueet on esitetty 

taulukossa 5.4. 

Toimenpideohjelma on muodostettu taulukon 5.4 sekä HSY:n investointiraamin perusteella. 

Toimenpideohjelmaan valitut kohteet ja niiden arvioitu toteutusaikataulu on esitetty luvussa 6.  
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Taulukko 5.4 Vesihuollon mahdollisiksi tarvealueiksi tunnistettujen kohteiden 
toteuttamiskelpoisuuden arvioimisen jälkeen jäljelle jääneet alueet 

Alue Asukasmäärä 
Investoinnin 

vertailukustannus [€] 
Priorisointiarvo 

Brobacka 106 (176) 2 303 000 0,80 

Vanhakartano 82 1 395 800 0,55 

Katriina 77 1 260 000 0,43 

Luhtaanmäki 72 (127) 5 600 000 0,42 

Läntinen jokitie 21 330 000 0,36 

Järvikylä 106 2 046 800 0,36 

 



 

6 Toimenpideohjelma ja aikataulu 

6.1 Vesihuollon laajenemisalueet ja 
täydennysrakentamisalueet  

Suunnitelmakauden (2025–2034) merkittävimmät laajenemis- ja täydennysrakennusalueet on 

esitetty tilastoaluejakoon (kaupunginosat) perustuen luvussa 3. Ennusteet perustuvat mm. MAL-

suunnitelmaan 2023, jonka jälkeen kunnat ovat osin päivittäneet omia ennusteitaan. 

Asuntotuotannon kohdealueet perustuvat HSY:n jäsenkuntien arvioihin tulevasta 

väestömäärästä alueellaan. Asuntotuotanto ei jakaudu tasaisesti koko tilastoalueille. Tarkempi 

sijoittuminen on esitetty vesihuollon kaavoituksen mukaisina laajenemisalueina sekä 

täydennysrakentamisalueina liitteessä 1.  

6.2 Vesihuollon pitkän aikavälin laajentumisen alueet 2034 
jälkeen 

Helsingissä HSY Vesihuollon pitkän aikavälin laajenemisalueiksi on nimetty Tuusulanbulevardin 

alue, Teollisuuskadun akselin alue, Länsiväylän ja Katajanokan alue sekä pienempiä 

aluekokonaisuuksia ympäri kaupunkia (Liite 1). Östersundomin yleiskaavoitus on kesken, eikä 

tällä hetkellä ole edellytyksiä arvioida alueen tulevaa väestönkehitystä. 

Alueet tullaan asemakaavoittamaan, jonka jälkeen niiden vesihuolto tulee rakennettavaksi 

pääosin muun infran toteutuksen yhteydessä. Vesihuollon rakentamisajankohta on avoin, ja 

tarkentuu yleis- ja asemakaavoituksen edetessä. Vesihuoltoverkot rakennetaan alueille 

kaupungin määrittämässä aikataulussa. Alueet ovat merkittäviä rakentamisalueita, joiden 

toteutumiseen on varauduttava ennen aluerakentamisen alkamista esimerkiksi 

runkoverkostojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Espoossa vesihuollon pitkän aikavälin laajentumisen alueet 2034 jälkeen ovat pääosin Espoon 

pohjois- ja keskiosien yleiskaavan suunnittelualueella sijaitsevia kohteita, joiden eteneminen 

riippuu yleiskaavoituksesta (Liite 1). Toteutuessaan niillä on merkittäviä vaikutuksia Espoon 

vesihuoltojärjestelmään. 

Vantaalla vesihuollon pitkän aikavälin laajentumisen alueet 2034 jälkeen sijaitsevat mm. 

Vehkalan, Ruskeasannan, Rekolan, Leppäkorven ja Koivukylän alueilla. Alueiden maankäyttö 

ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Maankäytön kehittymisellä voi olla merkittäviä 

vaikutuksia Vantaan vesihuoltojärjestelmille ja siksi ne tulee ottaa huomioon 

runkojohtohankkeissa. 



 

37 

6.3 Vesihuollon kehittämisalueet 

HSY:n 20 vuoden investointiohjelmassa varataan tietty budjetti HSY:n jäsenkuntien vesihuollon 

toiminta-alueen ulkopuolisten alueiden kehittämishankkeisiin, joilla tarkoitetaan 

asemakaavoittamattomien haja-asutusalueiden, kylämäisten taajamien ja vastaavien 

vesihuollon toteuttamista. Kehittämisen periaatteet on kuvattu luvussa 5. Vuosille 2025–2034 

vesihuollon kehittämishankkeiden investointibudjetti on noin 1,5 milj. € vuodessa, yhteensä 16,7 

milj. €.  

Vesihuoltoverkostoja laajennetaan HSY:n toimesta vesihuollon kehittämisalueille tämän 

kehittämissuunnitelman määrittämässä alustavassa aikataulussa niille määritettyjen 

investointivarojen puitteissa. Aikataulu voi muuttua, mikäli arvioidut investointikustannukset 

muuttuvat merkittävästi tässä työssä arvioidusta. Toteutuksen edellytys lisäksi on, että alueen 

liittymishalukkuus tai määrä kiinteistöjä, joilla on lain mukainen liittymisvelvollisuus, on riittävän 

suuri. Alhainen liittymishalukkuus ei ole kuitenkaan peruste jättää turvaamatta kiinteistöille 

tarpeellisia vesihuollon palveluita, mikäli muut vesihuoltolain mukaiset syyt niitä edellyttävät. 

Vesihuollon kehittämisalueiksi on valittu alueet, joilla on tunnistettu suurin tarve vesihuollolle eli 

joiden priorisointiarvo on suurin. Vesihuollon tarve on arvioitu ja priorisointiarvo on laskettu 

suunnitelman kohdassa 6 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Lista vesihuollon 

kehittämisalueista on muodostettu järjestämällä kaikki priorisoinnissa mukana olleet HSY:n 

alueen kohteet priorisointiarvon mukaiseen järjestykseen ja valitsemalla priorisointiarvon 

mukaisessa järjestyksessä toteutuskelpoiset kohteet, joiden vesihuolto voidaan toteuttaa HSY:n 

suunnitelmakaudelle varaamilla investointivaroilla. Hankkeiden alustava toteuttamisaikataulu on 

määritelty HSY:n investointiraamin puitteissa. Vesihuollon kehittämisalueet on esitetty 

taulukossa 6.2. ja kehittämisalueiden priorisointiarvot ja asukasmäärät ovat taulukossa 5.1. 

Toteutusaikataulu on alustava ja voi muuttua kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä. 



 

 
Taulukko 6.1 Vesihuollon kehittämisalueet 2025–2029. 

Priorisoin

ti-arvo 
Alue 

Investoinnin 

vertailukustann

us [€] 

Investoinnin 

vertailukustann

us [€/arvioitu 

liittyjä] 

Alustava arvioitu 

rakentamisajanko

hta 

Asukkai

ta [as] 

hanke 

kesken 

Reuna 

(Vantaa) 
2 000 000*  -2026  

0,80 
Brobacka 

(Espoo) 
2 303 000 39 300 2026–2029 

106 (176 

koko 

alue) 

0,55 
Vanhakarta

no (Espoo) 
1 400 000 51 200 2028–2030 50 (82**) 

0,36 

Läntinen 

Jokitie 

(Espoo) 

330 000 47 100 2028 21 

* 2025 määrärahat, ei kokonaiskustannus 

** vedenjakelun toiminta-alue mukana 

Riipilän alueen vesihuollon toteuttaminen oli sidottu alueelle rakennettavan kevyen 

liikenteenväylän rakentamisaikataulusta. Reunan alueen vesihuoltoa on toteutettu Riipilän 

alueen vesihuollon toteuttamisen yhteydessä sen jatkona, ja se on valmistumassa vuonna 

2026. 

Brobackan alue kuuluu jo tällä hetkellä osittain HSY:n toiminta-alueeseen. Alueen läpi kulkevat 

runkojohdot Nuuksiontien varressa. Muiden vuoden 2013 kehittämissuunnitelmassa vesihuollon 

kehittämisalueiksi nimettyjen alueiden rakentamisen viivästymisen vuoksi osa Brobackan 

alueen vesihuollosta toteutettiin jo ennen vuoden 2013 suunnitelmassa suunniteltua aikataulua. 

Esimerkiksi alueella sijaitseva Kuusikoti on jo liitetty verkostoihin. Brobackan alueen 

priorisointiarvo on laskettu ottamalla huomioon myös nykyisellä vesihuollon toiminta-alueella 

sijaitsevat kiinteistöt, sillä katsottiin, että vesihuollon tarve tulee arvioida koko alue huomioon 

ottaen. Alueen jo toiminta-alueeseen kuuluvalla osalla asuu satakunta ihmistä ja toiminta-

alueen ulkopuolisella osalla noin 106 ihmistä. Alueen vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu 

syksyllä 2016. Alueen rakentaminen on HSY:n investointiohjelmassa vuosille 2026–2029. 

Vanhakartanon alueesta osa kuuluu HSY:n toiminta-alueeseen vedenjakelun osalta. Lisäksi 

alueella toimii Kartanon Vesi. Alueella on havaittu ajoittain ongelmia vedenhankinnassa. Alue 

sijaitsee Kehä III varrella, mikä vaarantaa alueen pohjaveden laadun. Lisäksi alueella on tehty 

merkittäviä järvikunnostustoimenpiteitä.  

Läntistä jokitietä ei ole aiemmin tunnistettu priorisoinnissa. Alueen vedenlaatuongelmat ovat 

nousseet esiin kaupunkiratahankkeen yhteydessä.  
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Oittaan ja Kunnarlan–Kalmarin alueet etenevät jatkossa asemakaavoituksen kautta. 

Kunnarlaan- Kalmariin on rakennettu kevyenliikenteenväylä Bodom-järven pohjoispuolelta 

Pakankulman (Uusitorpan) eteläreunalta. Samalla sen yhteyteen rakennettiin runkovesijohto 

ja -viemäri, jota ei ole otettu vielä käyttöön. Pakankulman alueen verkostojen mahdollinen 

toteutus päätetään kaava-alueen rakentamispäätöksen yhteydessä. 

Järvikylän alueella ei todettu merkittäviä ongelmia järjestelmissä. Järvikylän arvioitua 

rakentamisen aloitusvuotta ennen toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuraava 

päivitys, jossa kyseisen alueen vesihuollon rakentamista on tarpeen tarkastella uudelleen. 

Katriinan alueella ei ole viimeisimmän tiedon mukaan vesihuoltolain 6 §:n mukaista 

järjestämisvelvollisuutta.  Alueen kaivovesien laadussa on ilmennyt aiemmin ongelmia, mutta 

tällä kehittämissuunnitelmakierroksella ongelmia ei raportoitu. Alue kuuluu Pärehöylänojan 

(Katinmäenojan) arvokkaaseen puroympäristöön. Alueen tilanne arvioidaan uudelleen 

seuraavan kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä. 

Vesihuollon kehittämisalueiden HSY:n keskitetyn vesihuollon toteuttamisen edellytyksenä on 

alueen asukkaiden riittävä liittymishalukkuus tai velvollisuus liittyä. Kaupunki ja HSY asettavat 

vaatimuksen liittymishalukkuudelle/velvollisuudelle, sillä vesihuollon kustannukset tulisi 

vesihuoltolain mukaan kattaa liittyjiltä kerättäviltä maksuilla. Jotta alueen vesihuolto voidaan 

toteuttaa keskitetysti, pitää vapaaehtoisesti ja lain velvoittamana liitettävien määrän olla 

yhteensä vähintään puolet kiinteistöistä. Alueiden toteuttamista suunniteltaessa otetaan 

huomioon mahdollisesti sovellettavaksi tulevat liittämisvelvollisuuden lievennykset taajaman 

ulkopuolisilla alueilla (vesihuoltolaki 10 §). Tässä suunnitelmassa esitetyt vesihuollon 

kehittämisalueet sijaitsevat lähes kokonaisuudessaan taajamassa. 

Mikäli jatkosuunnittelun aikana selviää, että jonkin alueen toteutuksen investointikustannus 

nousee merkittävästi tässä työssä arvioidusta, tarpeellisia sijoituslupia linjoille ei saada tai 

ilmaantuu muita käytännön ongelmia, voivat nämä seikat vaikuttavat hankkeen aikatauluun ja 

rakentamispäätökseen. 

Östersundom on Helsingin merkittävin yksittäinen tulevaisuuden kehittämisalue. Alueella 

tehtävät toimet ovat kytköksissä alueen kaavoitusaikatauluihin. Alueella on myös Helsingin 

priorisointilistaukseen nousseet alueet (Puroniitty ja Degermossa), mutta alueen maankäytön 

suunnittelu ja vesihuollon toiminta-alueen uudelleenjärjestäminen on kesken. Helsingin 

kaupunki, HSY ja Sipoon Vesi ovat käynnistäneet neuvottelut vesihuollon toiminta-alueiden 

uudelleenjärjestämiseksi vuoteen 2030 mennessä (Liite 1, katkoviivaympyrä).  

Kauniaisissa kehittämisalueita ei ole vaan kaikkien alueiden kehitys etenee kaavoituksen 

kautta.  

6.4 Vesihuollon selvitysalueet 

Vesihuollon selvitysalueiksi on nimetty alueita, joiden vesihuollon tarpeen luotettava arviointi tai 

toteuttaminen edellyttää lisäselvityksiä tai -toimenpiteitä. Vesihuollon selvitysalueet ovat 



 

tyypiltään ensisijaisesti virkistysalueita, haja-asutusalueita tai kylämäisiä taajamia. Niiden 

vesihuoltoa ei nykyisten tietojen perusteella toteuteta välttämättä asemakaavan laatimisen 

yhteydessä. 

 

Taulukko 6.2 Vesihuollon selvitysalueet 2025-2028 ja niitä koskevat toimenpiteet 

Kaupunki Kohde Toimenpide 

Espoo 

Ketunkorpi 

Tavoitteita asemakaavoitukselle tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan perustuen. Alueen 
liittäminen keskitettyyn vesihuoltoverkostoon edellyttää 
laajempaa vesihuollon kapasiteettiselvitystä ja 
mahdollisia runkolinjojen parannuksia. 

Velskola 

Tavoitteita asemakaavoitukselle tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan perustuen. 
Vesihuollon mahdolliset toteutusratkaisut vaativat 
lisäselvityksiä 

Helsinki 

Isosaari, 
Vallisaari, 
Kuninkaansaari, 
Kotiluoto, 
Kivisaari, Iso 
Leikosaari 

Vesihuollon vaihtoehtojen arviointia jatketaan 
maankäyttötoimintojen kehittymisen aikataulussa 
selvityksen Merellisen Helsingin yleissuunnitelma – 
teknisen huollon periaatteet (2019) pohjalta näissä 
ensimmäisen vaiheen kohteissa. Helsingin vesihuollon 
kehittämissuunnitelmassa on esitetty liitteessä 1 myös 
myöhemmin selvitettäviä kohteita.  

Vantaa 
Vt3 raskaan 
liikenteen 
palvelualue 

Alueen vesihuollon tilannetta selvitetään erityisesti 
Nurmijärven kautta toimitettuna. Palvelualueen 
yhteyteen kaavoitetaan Vantaan puolelle raskaan 
liikenteen pysäköintiä, jolle ei ole tunnistettu veden 
tarvetta. 

 

6.5 Muut kehittämistoimenpiteet 

Helsingin osalta sovittiin myös kehittämistoimenpiteistä, jotka koskevat sekaviemäröintiä sekä 

kaupungin oman vesihuolto-omaisuuden hallintaan liittyviä toimenpiteitä.  

Helsingin kaupungin alueella sijaitsee kaupungin omistamia kohteita, joiden vesihuollon tilasta 

ei ole selkeää tietoa. Selvitettävinä nimenomaan ylläpidon ja omaisuudenhallinnan kannalta 

ovat jo olemassa olevat vesijohdot, jätevesiviemärit, jätevedenpumppaamot, sulkuventtiilit ja 

muut vesihuoltolaitteistot, jotka eivät ole vesihuoltolaitosten omaisuutta, eivätkä niiden vastuulla. 

Tämän lisäksi, kuten aiemmin saariston ja rantojen vesihuoltoa käsittelevässä osuudessa on 

todettu, tarvitaan selkeä prosessi suunnittelulle/suunnitteluttamiselle, rakennuttamiselle ja 

sopimuksille kehitettäessä kaupungin palveluita joko HSY:n toiminta-alueen sisällä tai sen 

ulkopuolella. 

HSY ja Helsingin kaupunki ovat sitoutuneet edistämään sekaviemäröinnistä luopumista. 

Mainittu tavoite liittyy mm. HSY:n strategisiin tavoitteisiin sekä Itämeri-haasteen sitoumuksiin. 
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HSY:n laatima eriyttämisen yleissuunnitelma ohjaa edellä kerrottua operatiivista eriyttämistä ja 

käsittää vain sekavesiviemäriverkoston eriyttämisen. Sekaviemäröinnin eriyttämisestä vuonna 

2023 laaditun selvityksen mukaan merialueiden kuormitus kasvaa, mikäli eriyttämisen 

yhteydessä ei huomioida hulevesien laadullista hallintaa. Ottaen huomioon nykyisen 

sekaviemäröidyn alueen huomattavan tiiviin kaupunkirakenteen, tulee eriyttämisen yhteydessä 

tarkastella hulevesien laadullisen hallinnan toimenpiteet tai muutoin varmistaa, ettei 

vastaanottavien vesistöjen kuormitus kasva. Eriyttäminen vaatii onnistuakseen Helsingin 

kaupungin ja HSY:n yhteistä käsitystä osapuolten tehtävistä, riittäviä resursseja ja tiivistä 

yhteistyötä, johon myös alueen kiinteistöjä tulee saada mukaan. 

6.6 Alueellisen yhteistyön kehittäminen 

HSY jatkaa yhteistyötä vesihuollossa HSY-alueen naapuri- ja lähikuntien sekä niiden 

vesihuoltolaitosten kanssa pääasiassa kahdenkeskeisellä ja sopimusperusteisalla yhteistyöllä. 

Nykyinen yhteistyö on kuvattu kohdassa 2.5. 

Alueellisen yhteisyön kehittämistarpeet otetaan laajemmin huomioon ja yhteensovitetaan 

Uudenmaan vesihuollon alueellisessa yleissuunnitelmassa. Suunnitelma on julkaistu vuonna 

2025 ja sen aikajänne ulottuu vuoteen 2050. Suunnitelma on jatkoa vuonna 2023 laaditulle 

Uudenmaan vesihuollon nykytila ja kehittämistarpeet -selvitykselle.  



 

7 Vesihuollon kehittämisen vaikutukset 

Verkostojen laajentamisella asemakaava-alueiden laajentumisen mukana tuetaan 

yhdyskuntarakenteen hallittua kehittymistä ja kasvua. HSY:n alue kasvaa voimakkaasti ja 

vesihuollon kehittäminen tämän suunnitelman mukaisesti on yksi perusedellytys 

kasvutavoitteen toteutumiseksi. 

Suunnitelmakauden aikana HSY:n alueelle ennustetaan tulevan noin 170 000 uutta asukasta. 

Asukkaista lähes kaikki tulevat sijoittumaan HSY:n nykyisille ja tuleville toiminta-alueille. 

Investointiohjelmassa 2025–2034 kaavoituksen mukaisiin verkostolaajennuksiin on varattu 

suunnitelmakaudella 343 milj. €. Yhtä uutta asukasta kohti investointivara on noin 1 800 €. 

Toimenpideohjelmassa esitettyjen vesihuollon kehittämisalueiden toteuttaminen toisi HSY:n 

verkostojen piiriin noin 550 uutta asukasta, josta yli puolet on edellisellä suunnitelmakaudella 

päätettyjen hankealueiden asukkaita. Budjetti haja-asutusalueiden verkostolaajennuksille on 

suunnitelmakaudella noin 15 milj. €, josta 4,3 milj. € on varattu jo käynnistyneiden hankkeiden 

toteuttamiseen.  

Talousveden riittämättömyydestä sekä raakaveden laatuongelmista kärsivillä alueilla 

vedenjakeluverkoston rakentaminen parantaa ihmisten elinolosuhteita ja pienentää 

mahdollisesti huonolaatuisesta talousvedestä aiheutuvia terveyshaittoja. Vedenjakeluverkoston 

rakentamisesta hyötyvät Reunan, Brobackan, Vanhakartanon ja Läntisen jokitien alueen 

asukkaat. HSY:n viemäriverkoston laajentamisella pienennetään paikallisia jätevesistä 

aiheutuvia ympäristöhaittoja ja parannetaan jätevedenkäsittelyn tasoa alueilla.  
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8 HSY:n vesihuollon 
kehittämissuunnitelman 
tiedottaminen ja päivittäminen 

8.1 Tiedottaminen 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta tiedotetaan kahdessa vaiheessa: työn valmistuessa ja 

kun suunnitelma on hyväksytty.  

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmasta pyydetään lausunto Etelä-Savon Elinkeino- 

ja Ympäristökeskukselta.  

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyy HSY:n hallitus. Valmis vesihuollon 

kehittämissuunnitelma asetetaan HSY:n internet-sivuille. 

Jäsenkunnat asettavat kaupunkikohtaiset kehittämissuunnitelmansa yleisesti nähtäville, sekä 

pyytävät niistä lausunnot nykyiseltä valvovalta viranomaiselta Etelä-Savon ELY-keskukselta, 

kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta ja kuntien terveydensuojeluviranomaisilta, 

naapurikunnilta, alueellaan toimivilta vesihuoltopalveluiden tuottajilta ja muilta tarpeellisilta 

toimijoilta. 

8.2 Suunnitelman toteutumisen seuranta ja päivitys  

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain KT-

seurantaryhmän laajennettuna kokouksena. Laajennettuun kokoukseen kutsutaan 

kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien seurannasta vastaava edustaja. 

Suunnitelmakauden puolivälissä järjestetään kehittämisseminaari, jossa seurantaan osallistuvat 

kaikki suunnitteluryhmien jäsenet. 

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään neljän vuoden välein eli samassa 

rytmissä kaupunkikohtaisten suunnitelmien kanssa. 
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https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1994/763
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saadoskokoelma/2017/157
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2001/119
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
PL 100, 00066 HSY, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki 
Puh. 09 1561 2110, Fax 09 1561 2011, www.hsy.fi 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
PB 100, 00066 HRM, Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors 
Tfn. 09 1561 2110, Fax 09 1561 2011, www.hsy.fi 
Helsinki Region Environmental Services Authority 
P.O. Box 100, FI-00066 HSY, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki 
Tel. +358 9 1561 2110, Fax +358 9 1561 2011, www.hsy.fi 

 


